



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0239926-31	Nº SICONV	GESTOR MESPORTE	PROGRAMA Esporte e Lazer na cidade	AÇÃO / MODALIDADE IMPLANTACÃO E MODERNIZACÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ		MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ - MS	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO CENTRO		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA,			APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO 2ª ETAPA	REPASSE 600.000,00	CONTRAPARTIDA 435.457,03
				INVESTIMENTO 1.035.457,03	

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 145.321,16
------------------------	--------------------	-----------------------------------

% Rateio CP Fin:
36,94%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
TOTAL									(57,95%) 600.000,00	(28,02%) 290.135,87	(14,03%) 145.321,16	(100,00%) 1.035.457,03
1	Meta	1.	Equipamentos comunitários	Esportes	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ.	1.744,38	m²		600.000,00	290.135,87	145.321,16	1.035.457,03
	Sub-Meta	1.1			ENGEFIX - CONSTRUÇÕES LTDA-EPP			401/2008	334.110,32	-	145.321,16	479.431,48
	Sub-Meta	1.2			D.C.A CONSTRUTORA LTDA-EPP			189/2014	-	134.384,62	-	134.384,62
	Sub-Meta	1.3			COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ.				265.889,68	155.751,25	-	421.640,93
1	Meta	2.							-	-	-	-
1	Meta	3.							-	-	-	-
1	Meta	4.							-	-	-	-
1	Meta	5.							-	-	-	-
1	Meta	6.							-	-	-	-
1	Meta	7.							-	-	-	-

Investimento (R\$)	Divisão do Investimento	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)
479.431,48	Calculado		145.321,16
134.384,62	Calculado	134.384,62	-
421.640,93	Proporcional		
-	Proporcional		
-	Proporcional		
-	Proporcional		
-	Proporcional		
-	Proporcional		
-	Proporcional		

TOTAL - ETAPA	1	600.000,00	290.135,87	145.321,16	1.035.457,03
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
 Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Local: Naviraí
 Data: 10 de agosto de 2021