



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO ÁREA ESPORTIVA DO PARQUE SUCUPIRA	DESCRIÇÃO DO LOTE UM BASE MINI ARENA E DUAS QUADRAS DE AREIA
------------------	----------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22
1.	SUCUPIRA - MINI ARENA E QUADRAS DE AREIA	387.085,06	% Período:	37,13%	41,21%	21,66%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.050,24	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.2.	PREPARAÇÃO DO TERRENO	9.083,74	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
1.3.	QUADRA DE AREIA	47.273,17	% Período:	40,00%	50,00%	10,00%									
1.4.	MINI ARENA	122.159,87	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.5.	ELÉTRICO	33.927,37	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	GRADIS	13.158,06	% Período:	100,00%											
1.7.	AREA DE ALONGAMENTO	4.363,55	% Período:	90,00%	10,00%										
1.8.	PASSEIO	78.679,05	% Período:	45,00%	45,00%	10,00%									
1.9.	PORTAIS	20.356,23	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.10.	MOBILIÁRIO E SIMILARES	39.033,78	% Período:	10,00%	45,00%	45,00%									
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 387.085,06				%:	37,13%	41,21%	21,66%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	143.736,00	159.508,98	83.840,08								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	143.736,00	159.508,98	83.840,08								
				%:	37,13%	78,34%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	143.736,00	303.244,98	387.085,06								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	143.736,00	303.244,98	387.085,06								

NAVIRAÍ/MS

Local

quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Laís Motta Fiorentino Ganzarolli

CREA/CAU: A100583-9

ART/RRT: