

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

PROJETO: REFORMA CRECHE SONHO DE CRIANÇA

LOCAL: R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.734,14	100%	81.734,14		-		-		-		-		-		-	100%
2	REFORMA	1.357.596,86	10%	135.759,69	12,5%	169.699,61	12,5%	169.699,61	15%	203.639,53	15%	203.639,53	15%	203.639,53	20%	271.519,37	100%
3	COMPLEMENTARES	110.172,58	100%	110.172,58		-		-		-		-		-		-	100%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	137.360,78	14,29%	19.622,97	14,29%	19.622,97	14,29%	19.622,97	14,29%	19.622,97	14,29%	19.622,97	14,29%	19.622,97	14,29%	19.622,97	100%
5	LIMPEZA	407,45		-		-		-		-		-		-	100%	407,45	100%
<b>TOTAL</b>		<b>1.687.271,81</b>															
<b>% SIMPLES</b>			<b>20,58%</b>		<b>11,22%</b>		<b>11,22%</b>		<b>13,23%</b>		<b>13,23%</b>		<b>13,23%</b>		<b>17,28%</b>		
<b>% ACUMULADA</b>			<b>20,58%</b>		<b>31,80%</b>		<b>43,02%</b>		<b>56,26%</b>		<b>69,49%</b>		<b>82,72%</b>		<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>1.687.271,81</b>		<b>347.289,37</b>		<b>189.322,58</b>		<b>189.322,58</b>		<b>223.262,50</b>		<b>223.262,50</b>		<b>223.262,50</b>		<b>291.549,79</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>1.687.271,81</b>		<b>347.289,37</b>		<b>536.611,95</b>		<b>725.934,53</b>		<b>949.197,02</b>		<b>1.172.459,52</b>		<b>1.395.722,02</b>		<b>1.687.271,81</b>	

0

**FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS**  
Eng<sup>o</sup>Civil - CREA 9432/D-MS