

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

PROJETO: REFORMA CIEI AZENÁ RICCO DE FREITAS

LOCAL: R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

SINAPI: JAN/2023 DES.

AGESUL: JAN/2023 DES.

SBC: JAN/2023 DES.

BDI: 28,82%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.150,59	100%	73.150,59		-		-		-		-		-		-	100%
2	REFORMA	1.362.356,88	10%	136.235,69	12,5%	170.294,61	12,5%	170.294,61	15%	204.353,53	15%	204.353,53	15%	204.353,53	20%	272.471,38	100%
3	COMPLEMENTARES	125.026,28	100%	125.026,28		-		-		-		-		-		-	100%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	124.071,41	14,29%	17.724,49	14,29%	17.724,49	14,29%	17.724,49	14,29%	17.724,49	14,29%	17.724,49	14,29%	17.724,49	14,29%	17.724,49	100%
5	LIMPEZA/SERVIÇOS FINAIS	84.458,70		-		-		-		-		-		-	100%	84.458,70	100%
TOTAL		1.769.063,86															
% SIMPLES			224,29%		10,52%		10,52%		12,39%		12,39%		12,39%		20,61%		
% ACUMULADA			21,18%		31,70%		42,23%		54,61%		67,00%		79,39%		100,00%		
TOTAL SIMPLES		1.769.063,86		352.137,05		188.019,10		188.019,10		222.078,02		222.078,02		222.078,02		374.654,56	
TOTAL ACUMULADO		-		352.137,05		540.156,14		728.175,24		950.253,26		1.172.331,28		1.394.409,30		1.769.063,86	

FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Eng^oCivil - CREA 15.276/MS