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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO
0 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE
0,00 0,00 0,00 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

jun-21 0,00%  - -423.369,30

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 
PLE 
nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 
incluindo o 

Período

Execução 
Física 
Acum.

1. PPSCIP HOSPITAL MUNICIPAL 0 0 LOTE 1 1 249.352,82  -  -  - 0,00%
2. REFORÇO DA BASE PARA RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA PARA INCÊNDIO  RTI 12 m³ + 10 m³0 0 LOTE 1 1 10.135,64  -  -  - 0,00%
3. CASA DE BOMBAS 0 0 LOTE 1 1 19.329,77  -  -  - 0,00%
4. SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 0 0 LOTE 1 1 110.038,00  -  -  - 0,00%
5. REFORMA DO TELHADO DE FIBROCIMENTO DO BLOCO DA RECEPÇÃO0 0 LOTE 1 1 23.455,05  -  -  - 0,00%
6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 0 0 LOTE 1 1 3.260,64  -  -  - 0,00%
7. AS BUILT DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO0 0 LOTE 1 1 7.797,38  -  -  - 0,00%
8. 0 0  -  -  -  - 0,00%
9. 0 0  -  -  -  - 0,00%
10. 0 0  -  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )
 -  -  -  -

423.369,30  -  -  -
 -  -  -  -

423.369,30  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: RHAIZA REJANE NEME MATOS Nome:
Cargo: PREFEITA DE MUNICIPAL Profissão:

CREA/CAU:
ART/RRT: 1320210047072

Responsável Social Responsável Financeiro
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

VALORES CONTRATADOS (R$):

segunda-feira, 7 de junho de 2021

GESSE DA SILVA ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL
8424-MS

NAVIRAÍ/MS

(%)

0,00%
Repasse

Contrapartida
Outros

Investimento
Acumulado Anterior:  0,00%

PSCIP HOSPITAL MUNICIPAL NAVIRAÍ/MS

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarNormal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 0
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