RELATORIO DE OBRAS E AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS - Marco / 2023

D = A Lo . = % Ex % Ex Previsa
N, a!a_ de OBRA/AQUISIGAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitagao: Contratada: Situacéao: Valor Pago: Saldo: % ec!.uado % Executado e saoﬂde
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Concluséo:
COMPLEXO ESPORTIVO 22 ETAPA Proprios: 38,14% Contrato: 189/2014 CONTRATO
LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 0239.926- TRATO o o
1 | 26/11/2010 ESQUINA COM A AV.AMAMBA - R$ 422.776,56 o ) 31/0GU/2007/MESPOTE/CEF o D.CA. RESCINDIDO R$ 134.384,62 | R$ 288.391,94 0,00% 31,83% RESCI“:‘:)DZLDO EM
BAIRRO SUCUPIRA Ministério dos Esportes: 61,86% Concorréncia: 06/2014
Aquisigdo de Veiculo do Tipo Préprios: 22,03% Contrato n°. 288/2020 TRATO CONTRATO
Sem CAMINHAO COMPACTADOR para o RESCINDIDO o o
2 previsao Coleta Convencional de RESIDUOS R$ 295.000,00 FUNASA Ne. CV 0588/2017 ONVENIO 0,00% 0,00% RESCI;:)D2I1DO EM
SOLIDOS. FUNASA: 77,97% Pregao 069/2020 ANULADO
. Préprios: 99,87%
Aquisigdo de VEICULO UTILITARIO CONTRATO
Sem 4 Contrato de Repasse n®. CONTRATO o o
3 previsao para atender e%slplrodutoraslfa!nlllares do R$ 79.440,00 874834/2018/SEAD/CAIXA RESCINDIDO - - 0,00% 0,00% RESCINDIDO EM
municipio de Navirai. MAPA: 0,13% 2021
CONSTRUCAO DE FAIXA ELEVADA PARA
PEDRESTRE COM RAMPA DE EM 266/2020 CONTRATO
CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E T o 4 llha Grande CONTRATO o o
4 | 30/09/2020 AVENIDAS PR(’)XIM/-\S A ESCOLAS E_ R$ 474.031,86  {Proprios: 100% RECURSOS PROPRIOS Construtora RESCINDIDO - - 0,00% 0,00% RESCI;:)I;I;)O EM
CRECHES NO MU|’\\‘/|ISCIPIO DE NAVIRAI T.P. 008/2020
EXECUGAO DA OBRA DE
REVITALIZAGAO DE CANTEIROS DAS
SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Contrato n®. 275/2020
Fukuda, Avenida Campo Grande,
Avenida Dourados, Avenida Iguatemi,
Avenida Weimar Gongalves Torres,
Avenida Gléria de Dourados, Avenida CONTRATO
5 | 02/10/2020 | Miguel Sotani, Avenida Antonio R$527.807.48 {Proprios: 100% REGURSOS PROPRIOS tha Grande b - - 0,00% 000% | RESCINDIDO EM
Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida onstrutora 2021
Fatima do Sul, Avenida Jodo Paulo II,
Avenida Jatei, Avenida Mata Atlantica, Concorréncia n2.
Avenida Artémio Paganotte, Avenida 006/2020
Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida
Nova Andradina, NQ MUNICIPIO DE
NAVIRAI -MS
REFORMA DE CALCADAS EM DIVERSAS ) Contrato n®. 264/2020 Iha Grande ST ONTRA
6 | 30/09/2020 | RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE R$ 382.631,57  iProprios: 100% RECURSOS PROPRIOS R$ 15.952,46 R$ 0,00 0,00% 417% RESCINDIDO EM
NAVIRAT - MS Construtora RESCINDIDO
- 2021
T.P. n%. 006/2020
Execugdo do Projeto de P&D Intitulgdo Termo de Contrato n.
"ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUA" 014/2019 o
Delimitag&o, Prospecgdo Intrusiva e P o Termo de Contrato - UFGD - CONTRATO o
7| 14/08/2019 | o comento dos Remanescentes R$ 100.000,00 iProprios: 100% RECURSOS PROPRIOS RESCINDIDO R$ 75.262,03 R$ 0,00 - 75,26% RESCI;LQ;?O EM
Arqueoldgicos do Sitio Rio Ivinhema 1,
em Navirai - MS
Prestagdo de Servigos de Assessoria e Contrato n°. 120/2018
Consultoria em GESTAO CONDOMINIAL . Expresso ONTRA
8 | 13/08/2018 | E PATRIMONIAL a serem realizados no | R$ 185.000,00  100% Federal RECURSOS. SAF1 - 042186560+ Administradora :&'ggg‘:& R$ 140.600,00 | RS 44.400,00 - 76,00% | RESCINDIDO EM
Condominio Residencial Deputado abltagao de Condominios 021
Nelson Trad I, II, IIT e IV. Pregao 175/2017
Contratagdo de‘ Empresa Especializada
em SERVICO TECNICO SOCIAL na &rea Contrato n?. 137/2018
de Habitagdo para Desenvolvimento do
Trabalho Social em atendimento as o RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Acordar CONTRATO o ONTRA
9 | 20/09/2018 familias beneficiadas pelo Programa R$ 620.300,00 i100% Federal Habitagéo Treinamentos RESCINDIDO R$ 379.169,33 | R$ 241.130,67 - 61,13% RESCINDID
Minha Casa Minha Vida, no Condominio
Residencial Deputado NELSON TRAD I, Pregéo 017/2018
II, Il e IV.
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N, a!a_ de OBRA/AQUISIGAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitagao: Contratada: Situacéao: Valor Pago: Saldo: % ec!.uado % Executado e saoﬂde
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Concluséo:
Contratagdo de Empresa Especializada N
em Prestagdo de Servigo Técnicno Contrato n°. 268/2018
Social para implementac&o do . . e PR CONTRATO
10| 15/08/2019 | TRABALHO SOCIAL no Programa Minha | R$ 258.268,49 |100% Federal FECURSOS: SIAFI - 98394615 TerSordar eaeeTO | R$53.318,96 | RS204.949,53 . 2064% | RESCINDIDO EM
Casa Minha Vida, no Residencial BELO abitagao reinamentos 2021
HORIZQNTE, COnS.tItLJ.IdO .dE 313 Pregao 105/2018
unidades habitacionais.
- CONTRATO
Sem PATAMARIZAGAO Bairro Interlagos II, L o L o CONTRATO o
11 previsdo NO MUNICIPIO DE Navirai -MS. R$ 296.588,93  iProprios: 100% Proprios: 100% RESCINDIDO R$ 0,00 R$ 296.588,93 0,00% RESCI;:][;:DO EM
Pavimentacédo Asfaltica com guias e Préprios: 12,18% Contrato n°. 070/2019 Concrenavi
sarjetas nas Ruas Nelson Gongalves, Contrato de Repasse n°. Concreto o o FINALIZADA EM
12/ 01/10/2019 Jorge Amado e Ayrton Senna, R$ 561.543,66 845482/2017/MCIDADES/CAIXA Usinado Navirai OBRAFINALIZADA | RS 561.543,66 R$ 0,00 0,00% 100,00% MARCO /2021
localizadas no Jardim Paraiso. Ministério das Cidades: 87,82% T.P.n% 001/2019 Ltda.
Construgéo de 03 Abrigos para MOTO Contrato n. 179/2020
TAXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 10N 5 Pimentel o o FINALIZADA EM
13 | 21/07/2020 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida R$ 245.170,02  ;Proprios: 100% RECURSOS PROPRIOS Construgdes OBRA FINALIZADA i R$ 245.170,02 R$ 0,00 0,00% 100,00% ABRIL / 2021
Jatei. T.P. 001/2020
INSTALAGAO DE PADRAO DE ENERGIA Contrato n°. 165/2021 OBRA
EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES T o P o Silva & o o
14 | 17/05/2021 HABITACIONALS, LOCALIZADAS NA R$ 23.279,85 Préprios: 100% Préprios: 100% Azambuja OBRA FINALIZADA @ R$ 23.279,85 R$ 0,00 100,00% 100,00% FINALIZADA EM
RUA SHAKESPEARE E OUTRAS JULHO 2021
T.P. 002/2021
" Préprios: 100% Contrato n°. 005/2020
COBERTURA DA AMPLIAGAO DE 06 ) FINAL EM
15 | 18/03/2020 i SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSE R$ 232.348,72 RECURSOS PROPRIOS Rafael Tognini { OBRA FINALIZADA | R$ 232.348,72 R$ 0,00 0,00% 100,00% AGOSTO /202
MARTINS FLORES TP. 004/2019
M&o de Obra dos Egressos do sistema Termo de Fomento n°.
prisional em servigos e obras Publicas 008/2019
como; Infraestrututas Urbana,
Fabricagdo de Tubos para Sistema de | CONTRATO
16 | 09/09/2019 Drenagem e Micro - Drenagem, R$ 249.120,00 iProprios: 100% RECURSOS PROPRIOS FINALIZADO R$ 204.844,03 R$ 44.275,97 0,00% 82,22%
Pavimntag&o asfaltica, manuteng&o de
Estradas Rurais e Congeneres e outros
servigos afetos a geréncia de Obras e
ou Gerncia de Servigos Publicos
Aquisicdo de Equipamento tipo Convénio: 90,91% Contrato 121/2021
MOTONIVELADORA para auxiliar nos FINALIZADO
servicos de manuteng&o de estradas - o CONTRATO o o VEICULO
17 | 2408/2021 Vicinais rurais e de acessos as R$ 725.000,00 Convénio MAPA n?. 891116/2019 SHARK FINALIZADO R$ 725.000,00 R$ 0,00 100,00% 100,00% ENTREGUE EM
propriedades no nl;llgntuapm de Navirai- Préprios: 9,09 Pregéo 152/2020 AGOSTO/2021
CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO N
DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA Contrato n®. 168/2021 PLANEGE BRA
18 | 17/05/2021 DANIEL GREGORIO DOS SANTOS N© R$ 26.283,96 Préprios: 100% Préprios: 100% E hari OBRA FINALIZADA i R$ 26.283,96 R$ 0,00 28,86% 100,00% FINALIZADA EM
195 , LOCALIZADAS NA RUA ngennaria AGOSTO / 202
SHAKESPEARE E OUTRAS T.P.005/2021
CONSTRUGAO DE GUIAS E SARIETAS
NAS RUAS Jodo José Rodrigues, 208/2021 OBRA
Raimundo Alexandre, Armando da Silva 1 nno, 10N, PLANEGE o o
19 | 20/07/2021 Rezende, e Janice Terezinha San R$ 98.174,96 Proprios: 100% Proprios: 100% Engenharia OBRA FINALIZADA | R$ 98.174,96 R$ 0,00 100,00% 100,00% ;ESTAL!;IBZFAD:;'I)E:II

Martins, localizadas no Bairro Jardim
Paraiso, neste municipio de Navirai-MS

T.P. 006/2021
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Inicio: no Periodo: | Acumulado: Conclusao:
Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento Contrato n. 220/2020
i i , Ciclovi i
20| 03/09/2020 | nos Canteiros das Principais Avenidas | R$ 35427440 |Proprios: 100% RECURSOS PROPRIOS ha Grande § Gppa FINALIZADA | R$ 354.274,40 R$ 0,00 0,00% 100,00% | FINALIZADA EM
do Municipio. o Construtora DEZEMBRO/2021
Processo Licitatério n°.
141/2020
Contrato n®. 283/2020
Finalizagdo da Obra de Edificagdo da PLANEGE CONTRATO
21| 20/10/2020 | Ampliagdo de 06 SALAS DE AULA NA R$ 398.889,45  {Proprios: 100% Préprios: 100% E hari OBRA FINALIZADA | R$ 398.889,45 R$ 0,00 20,00% 100,00% FINALIZADO EM
ESCOLA JOSE MARTINS FLORES ngenharia DEZEMBRO
T.P. 009/2020
Infraestrutura Urbana, Pavimentagao o . .
Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais Préprios: 18,91% Contrato n2. 083/2020
na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10
de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 - o . NG o o FINALIZADA EM
22 | 14/08/2020 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 R$ 1.683.446,46 CONVENIO N¢. 863626/2017 - MIN ENGENHARIA OBRA FINALIZADA | R$ 1.683.446,46 R$ 0,00 20,31% 100,00% JANEIRO / 2022
de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12
de Outubro, localizadas no Bairro SUDECO: 81,09% Concorréncia 001/2020
JARDIM OASIS 1.
Proprios: 54,44% Contrato n2. 227/2020
Construgéo de 16 Unidades Convénio AGEHAB 29.427/2019 - llha Grande o o FINALIZADA EM
23 | 13/08/2020 Habitacionais R$ 985.787,95 Processo 57/500.068/2019 Conconréncia nt. Construtora OBRA FINALIZADA : R$ 985.787,95 R$ 0,00 0,00% 100,00% JANEIRO /2022
AGEHAB: 45,56% 004/2020
Préprios: 13,98% Contrato: 120/2015 CONTRATO
= Contrato de Repasse n? 783593/2013
CONSTRUGAO DE CICLOVIA COM o ) ) llha Grande RESCINDIDO = o o CONTRAT!
24 | 08/06/2015 PAVIMENTAGAO ASFALTICA. R$ 334.118,29 Processg n 26?9.118(3):22773 1122/201 3 Construtora EXECUTADO A 12 R$ 334.118,29 R$ 0,00 0,00% 29,10% RESCINDID
Ministério das Cidades: 86,02% peragao - Concorréncia: 02/2015 ETAPA
EXECUGAO DA OBRA DE PRESTAGAO Contrato n® 299/2020
DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO TIPO CONTRATO FINALIZADO EM
25| 06/11/2020 | C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A R$ 888.586,09  iProprios: 100% Préprios: 100% CONISUL ENCERRADO R$ 355.434,44 | R$ 533.151,65 0,00% 40,00% FEVEREIRO DE
QUENTE, NO MUNICIPIO DE NAVIRAI - 2022
MS Dispensa n®. 068/2020
Préprios: 1,00% Contrato n2. 338/2021
Saldo do Convénio - Patrulha Contrato de Repasse n® POWERTOP CONTRATO FINALIZADO EM
26 22019 4 \jecanizada - AQUISIGAO GPS R 126.890,00 879834/2018/MAPA/CAIXA TEoha A FINALZADO | R$128%0.00 RS 0,00 100,00% 100.00% 4 MaRGO DE 2022
MAPA: 99,00% Pregéao n®. 112/2021
Construgéo de 02 (dois) Muros de Contrato n®. 344/2021
Arrimo sendo um na Rua Jése
Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra =
27 | 30/11/2021 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, 84.326,55 Préprios Habitagao: 100% Préprios: 100% ENRGAIQII\IIIIE%F;?{IA OBRA FINALIZADA | R$ 84.326,55 R$ 0,00 25,27% 100,00% J;‘RALEQEE 25::
Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Co
Jardim Paraiso, neste municipiod e T.P. 10/2021
Navirai - MS.
Contrato n°. 199/2020
EXECUGAO DA OBRA DE PRESTAGAO
DE SERVIGOS DE PAVIMENTGAO TIPO .
28 | 07/08/2020 | C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A [ R$4.090.272,00 {Préprios: 100% RECURSOS PROPRIOS CONISUL ;3::2:;% R$ 3.179.685,50 | R$ 910.586,50 0,00% 77,74% l:jQUZA 2:;"2
QUENTE, NO MUNICIPIO DE NAVIRAI - G
MS Dispensa n®. 43/2020
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Contrato n®. 274/2020
. CONTRATO
REFORMA DO EDIFICIO DA RUA NATAL, o P P o SKYL ONTRATO o o
29 | 08/10/2020 N 85, CENTRO - NAVIRAI-MS R$ 304.594,83  1100% Proprios Préprios: 100% Construtora RESCINDIDO R$ 115.035,23 | R$ 189.559,60 0,00% 37,76% RESCINDIDO EM
MARCO DE 2022
T.P. n°007/2020
CONSTRUGAO DE 1 UNIDADE DE Contrato n®. 201/2020
EDUCAGAO INFANTIL - CRECHE/PRE- P Termo de Compromisso PAC Pimentel o o FINALIZADO EM
30 | 03/08/2020 ESCOLA, TIPO B, PADRAO FNDE - RUA R$ 1.228.284,24 iProprios: 72,70 202743/2012 Construgdes OBRA FINALIZADA : R$ 1.224.685,46 R$ 3.598,78 0,00% 99,71% MAIO DE 2022
PIUNA - JARDIM IPE Concorréncia n®.
003/2019
Construdo de 01 (um) MURO DE Contrato n?. 052/2022
ARRIMO , na RUA SEBASTIAO 4 M.
31 | 25/03/2022 BONIFACIO, N° 331, N° 331,lote 25 R$ 28.477,41 1PSQOO°/PRIOS DA HABITAGAO: Préprios: 100% ELANIEG.E OBRA FINALIZADA | RS$ 28.477,41 R$ 0,00 0,00% 100,00% F;;"GBIZDAEDZOOZE;'I
quadra 07 - Bairro: Jardim Paraiso 1V, ° ngennaria
Neste Municipio Navirai - MS TP n®. 015/2021
Contratagdo de 01 (uma) empresa N
especializada em Elaborag&o de Projeto Contrato n®. 038/2022
para a Ampliagdo do HOSPITAL . g . o CR Arquitetura e o o FINALIZADO EM
32 | 24/02/2022 MUNICIPAL, localizado & Rua Pelotas no 679.250,00 PROPRIOS DA SAUDE Préprios: 100% Construgao Lida. OBRA FINALIZADA : R$ 679.250,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% MAIO DE 2022
133 - Centro, neste municipio de TP ne. 014/2021
Navirai -MS ’
Convénio: 50,23% Contrato n2. 001/2022
Construg&o de 02 Unidades CONVENIO AGEHAB 29.796/2020 - llha Grande o o FINALIZADO EM
33 | 04/03/2022 Habitacionais R$ 157.856,58 Processo ne. 57/500.261/2019 Construtora OBRA FINALIZADA i R$ 157.856,58 R$ 0,00 20,14% 100,00% JULHO DE 2022
Préprios: 49,77% T.P. 013/2021
Patamarizagdo e Drenagem de Aguas Contrato n®. 027/2022
Pluvias, na drea de implantagdo do P o P o llha Grande o o FINALIZ EM
34 | 10/02/2022 Novo CEMITERIO Municipal, neste 984.313,99 Proprios: 100% Proprios: 100% Construtora OBRA FINALIZADA | R$ 984.313,99 R$ 0,00 0,00% 100,00% JULl DE 2022
municipio de Navirai - MS. TP ne. 016/2021
Contrato n®. 289/2021
Projeto de Seguranga Contra Incendio e Construtora AHRIEE DI
35 | 21/10/2021 P&nico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL R$ 387.990,10  iPréprios: 100% Préprios: 100% COMIRAN OBRA FINALIZADA i R$ 387.990,10 R$ 0,00 0,00% 100,00% SE1 Egl‘i)BzZO DE
T.P. 009/2021
Contrato n®. 359/2021
Reforma da CRECHE EVA MORAES DE BLESSED FINALIZADO EM
36 | 15/12/2022 | OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta 694.156,25 Proprios: 100% Proprios: 100% ENGENHARIA OBRA FINALIZADA | R$ 694.156,25 R$ 0,00 0,00% 100,00% SETEMBRO DE
Pord, no. 858 - Centro 2022
Concorréncia 004/2021
3 Contrato n®. 358/2021
Reforma do CIEI MARIA JOSE DA SILVA Pimentel FINALIZADO EM
37 | 08/12/2021 | CANGADO, localizado na Avenida Nova 663.065,60 Proprios: 100% Proprios: 100% Construcs OBRA FINALIZADA | R$ 663.065,60 R$ 0,00 0,00% 100,00% SETEMBRO DE
Andradina, s/n - Jodo de Barro Concorréncia n® onstrugoes 025
005/2021
Reforma das InstalagBes Elétricas da Contrato n®. 304/2022 FINALIZADO EM
Sem Praga Publica Localizada na Rua Tom L 1000 10N, Silva & o o
38 previsao |Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraiso 73.749,98 Préprios COSIP: 100% Préprios: 100% Azambuja OBRA FINALIZADA | R$ 73.749,98 R$ 0,00 100,00% 100,00% OUTgoﬂzR; DE
II, neste municio de Navirai -MS T.P. 008/2022
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Aumento de Carga de Carga na Escola Contrato n®. 245/2022
Professor MILTON DIAS PORTO, Silva & FINALIZADO EM
39 | 07/07/2022 | localizada na Rua Delci Maria Delvati, 93.223,22 Proprios: 100% Educagdo Préprios: 100% A Ui OBRA FINALIZADA | R$ 93.223,22 R$ 0,00 0,00% 100,00% ‘OUTUBRO DE
n° 46 - Jardim Paraiso, neste municiio zambuja 2022
de Navirai-MS. T.P. 004/2022
. _ . . Convénio: 340.832,90 - 63,50% Contrato n°. 174/2020 .
e s o v Coreray FmaLza00 e
40 | 14/08/2020 FLORIDA, GLORIA, LIDIA, MARILIA E R$ 536.667,21 Proposta SICONV 35227/2018 Usinado Navirai OBRA FINALIZADA | R$ 416.547,73 | R$ 120.119,48 0,00% 100,00% NOVE‘::;:O DE
DILMA, localizadas no Centro i _ Ltda.
Contrapartida: 195.834,31 T.P. 002/2020
36,50%
Contrato n®. 339/2021
Reforma da EMEIEF JOSE MARTINS PLANEGE FINALIZADO EM
41 | 24/11/2021 | FLORES, localizado na Rua Horténcia, 872.295,81 Préprios: 100% Préprios: 100% £ hari OBRA FINALIZADA i R$ 872.295,81 R$ 0,00 0,00% 100,00% NOVEMBRO DE
n° 340 - Sol Nascente ngenharia 2022
Concorréncia 003/2021
Contrato n®. 252/2021
Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, BLESSED FINALIZADO EM
42 | 15/12/2022 |localizada na Avenida Caarapd, n®. 900 963.809,76 Préprios: 100% Préprios: 100% OBRA FINALIZADA | R$ 963.809,76 R$ 0,00 0,00% 100,00% NOVEMBRO DE
c ENGENHARIA
entro 2022
Concorréncia n®.
002/2021
. Contrato n®. 159/2022
Construgdo de Area Esportiva e EINALIZADO EM
Revitalizagdo do PARQUE SUCUPIRA, P o P o Pimentel o, o
43 | 16/05/2022 localizado na Avenida Caarap6- Centro, 459.745,86 Préprios: 100% Esporte Préprios: 100% Construgdes OBRA FINALIZADA | R$ 459.745,86 R$ 0,00 0,00% 100,00% NC EMgR DE
neste municipio de Navirai - MS 2022
TP n®. 002/2022
Contrato n®. 239/2022
Conclusdo daAObra de Construgdo da FINALIZADO EM
44| 27/06/2022 | RECHE DO IPE, situada na Rua Pidna | 54 764,55 |proprios: 100% Educagao Préprios: 100% PLANEGE 4 hppa FINALIZADA | RS 289.264,58 R$ 0,00 0,00% 100,00% | NOVEMBRO DE
ardim Ipé, neste municipio de Navirai - Engenharia
MS JUT 2022
Concorréncia n®.
001/2022
Reforma em 04 quatro postos de Sude Contrato n®. 002/2022
sendo, Posto de Salde Varjdo, Posto de . . o, R FINALIZADO EM
45 | 09/02/2022 |Saude do Bairro Sol Nascente, Posto de 112.315,89 228;?03 100% FUS/APS Préprios: 100% :LANEGE OBRA FINALIZADA | R$ 112.315,89 R$ 0,00 0,00% 100,00% NOVEMBRO DE
Salde Boa Vista, e Posto de Saude Vila ngenharia 2022
Nova, TP 12/2021
Reforma do Parque de Exposigdes Contrato n®. 402/2022
Tatsuo Suekane, localizado no P .
N : ) Préprios: Desenvolvimento L nno, PLANEGE o o FINALIZ, EM
46 | 16/09/2022 prolongamentio da Avenida Amelia 253.702,72 Econémico Préprios: 100% Engenharia OBRA FINALIZADA | R$ 253.702,72 R$ 0,00 0,00% 100,00% JANEIRO DE 2023

Fukuda S/N, neste municipio de Navirai
MS

Carta Convite n®.
001/2022
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D = - L . = % Ex % Ex Previsa
N2 a!a_ gt OBRA/AQUISICAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitagcao: Contratada: Situagao: Valor Pago: Saldo: & ec!.uado % Executado e saoﬂde
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Conclusao:
CONCLUSAO COMPLEXO Convénio: 191.326,52 - 45,70% Contrato: 77/2022
ESPORTIVO SUCUPIRA:
47 | 20/04/2022 | COMPLEMENTAGAO CONSTRUGAO | R$ 418.627,64 31/06U /nggfmgsg;om /GEF :ri‘gﬁgfa Emafﬁ;ae gi R$ 248.158,19 | R$ 170.469,45 39,88% 99,16% 30/06/2023
DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, . o g ¢
BANHEIROS E VESTIARIOS Contrapartida: 227.301,12 - Concorréncia:
54,30% 006/2021
Convénio: 100,00% Contrato: 426/2022
= Contrato de Repasse n? 783593/2013
48| 23/41/2022 | CONSTRUGAODE CICLOVIACOM 4 pe 5ap 545 54 Processo n? 2629.1004270-12/2013 - N Construtora & £ 2 damento R$ 18.824,49 | R$516.724,05 0,00% 3,51% 30/06/2023
PAVIMENTAGAO ASFALTICA. o 50 100427012 Ltda
peragéo 1004270- Concorréncia:
006/2022
Funasa: 100%
Sem Implantago de Melhorias SANITARIAS ; Elaboragao de R R o o
49 previsdo DOMICILIARES R$ 496.503,78 Préprios: FUNASA CV 1503/2017 Projetos 0,00% 0,00% 11/07/2023
MIN SAUDE: R$ 688.957,42 - .
99.99% Contrato n®. 187/2020
Ampliagdo de Unidade de Atencao B Ao
50 | 11/08/2020 | Especializada em Satde - Cozinhado | R$ 689.708,17 SICONV 091208/2017 - Operagdo n*. llha Grande Em Execugao R$218.649,79 | RS 471.058,38 0,00% 40,25% 30/06/2023
. 1045270-07 Construtora
Hospital Préprios: R$ 750,75 - 0,01% T.P. 005/2020
2”;'\:338;\”["5: R$ 500.000,00 - Contrato n®. 183/2020
51 | 13/08/2020 | ATPliagao do Centro de Especialidades | g 746 465 g5 SICONV 104016/2017 - Convenio n*. llha Grande Em Execugéo R$ 347.738,95 | R$ 368.326,90 9,89% 55,47% 30/11/2023
Odontolégicas - Centro Odontolégico Proprios: R$ 216.065,85 - 863585 Construtora
, T.P. 003/2020
30,17%
MIN SAUDE: R$ 250.000,00 -
o Em Licitagéo -
Sem REFORMA DE CENTRO DE 34.80% Contrato de Repasse ne. e
52 - : R$ 718.394,57 Atualizagao de - - 0,00% 0,00% 30/12/2023
previsdo | ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Proprios: RS 468.394,54 - 892213/2019/MS/CAIXA Valores
65,20%
. Convénio - R$ 955.000,00 - Contrato n® 530/2022 P Licitator
AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS TIPO 50.53% s !Contrato n® 531/2022 rocesso Licitatério
53 Sem TRATOR ESTEIRA E CAMINHAO R$ 1.889.837,67 MAPA PLATAFORMABRASIL N°. Shark e, em analise junto ao R$ 0,00 R$ 1.889.837,67 0,00% 0,00% 30/08/2023
previsao BASCULANTE - 902288/2020 - - Enzo Ministéri
Contrapartira - R$ 934.837,67 - Pregéo Eletronico n®. inisterio
49,47% 170/2022
Sem (731";‘63/”” - R$ 477.500,00 - MAPA PLATAFORMA+BRASIL Ne, {CONIralo n®. 445/2022 Fibra Processo Licitatério
54 L AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA R$ 665.000,00 i 202 . Distribuicdoe em andlise junto ao R$ 0,00 R$ 665.000,00 0,00% 0,00% 30/08/2023
previsao Contrapartira - R$ 187.500,00 - 909033/2020 Pregéo Eletronico n®. Logistica Ministério
R$ 28,20 109/2022
CQNSTRUCKO DE I?RA(;A NO Convénio: 335.755,00 - 51,91% Gontrato de Repasse .
55  Sem e R RALoFOCALIZA0O | Rs 646.789.85 914404/2021/MTUR/CAIXA - Em Licitagdo 29/09/2024
previsao LA ( Contrapartida: 311.034,84 - Operagao 1078241-99
) 48,09%
Sem AQUISIGAO DE PATRULHA Convénio: 157.575,00 - 53,42% . Contrato n®. 448/2022 Processo Licitatério
56 previsio MECANIZADA NO MUNICIPIO DE R$ 294.933,33 CONVENIO MAPA n°. 919263/2021 Terramac em andlise junto ao 20/09/2024
NAVIRAL (TRATOR AGRICOLA) Contrapartida: 137.358,33 - Pregao Eletrdnico n°. Ministério
46,58% 114/2022
57 previsio | NAVIRAF (PA CARREGADEIRA E ROLO R$ 1.285.000,00 CONVENIO MAPA Ne. 921987/2021 analise junto ao 30/08/2024

COMPACTADOR)

Contrapartida: 330.000,00 - R$
25,69

Ministério




RELATORIO DE OBRAS E AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS - Marco / 2023

D = A Lo . = % Ex % Ex Previsa
N, a!a_ de OBRA/AQUISIGAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitagao: Contratada: Situacéao: Valor Pago: Saldo: % ec!.uado % Executado e saoﬂde
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Concluséo:
Sem AQUISIGCAO DE PATRULHA Convénio: 286.500,00 - 99,00% Cotagdes / Em
58 previsio MECANIZADA NO MUNICIPIO DE R$ 289.365,00 CONVENIO MAPA N2. 910306/2021 andlise junto ao 20/08/2024
NAVIRAL (EQUIPAMENTO PRANCHA) Contrapartida: 2.865,00 - 1,00% Ministério
P?‘fme”t;g% ASfé'gcaA“m 9F‘j|‘a5_e, ;Baongze;%%cfasii”;’;'a': Transferéncia Especial - Cod do Plano}Contrato ne. 270/2022 Cg;‘ﬁ';;‘;‘”
59 | 01/08/2022 | S2IS'AS € Drenadem ce Fguas BUViEls | pg 4 293,095,202 L. 22 de Agao: 09032021-012591/2021 - : | EmExecugio | R§416.890,41 | R$ 876.204,81 0,00% 32,24% 28/05/2023
da Rua Lateral do Parque Municipal Contrapartida: 593.078,22 - P ) 2021 Usinado Navirai
CUMANDAT 587 : -0/0, rograma: 090320 T.P 003/2022 Lida.
Conveomo: R$ 1.912.356,00 - Contrato ne.
INFRAESTRUTURA URBANA - 99,47%
PAVIMENTAGAO ASFALTICA E CONTRATO DE REPASSE N°. 2
60 Sem DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM R$ 1.922.356,00 931506/2022/MDR/CAIXA - Proposta Fa/seEIdi Cront_rat:gao 25/07/2026
previsdo VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE ~Jee.330, no. 17660/2022 - Operaco 1083277- aPijZE:so e
NAVIRAI-MS (RUA DE ACESSO AO o _ 27
AEROPORTO MUNICIPAL) Contrapartida: R$ 10.000,00
0,53%
INFRAESTRUTURA URBANA - 0
Revitalizagdo Urbana com Restauragdo Contrato n®. 521/2022
61| 24/11/2022 FS“”C"’.”a.' do Pavimento, Implantaco €| ¢ 7 967 680 79 Préprios: 100% RECURSOS PROPRIOS GTX Em Execucdo | R$ 6.275.876,27 | R$ 1.591.804,52 31,47% 79,77% 24/06/2023
ubstituigdo do Sistema de Iluminagdo Construgoes
Plblica com Luminarias de LED, em Concorréncia ne.
Diversas Ruas do municipio. 009/2022
Convénio: R$ 1.632.000,00 -
Sem Revitalizagdo do entorno do PARQUE 99.59% CONVENIO SUDECO Ne. Em formalizagao do
62 m vitalizag me Q R$ 1.642.000,00 932188/2022 - Proposta n. zag 31/07/2025
previsao CUMANDAIL Convénio
Contrapartida: R$ 10.000,00 - 017876/2022
0,61%
INFRAESTRUTURA URBANA -
Restauragdo Funcional do Pavimento e o ~
63 Se.m_ (recapeamento) e Substituigdo do R$ 5.996.782,69 Convénio: 100% CONVEg:%g(\S/IEﬁU,\; N3'2025853/2022 Em Licitagao 18/08/2023
previsao Sistema de Iluminagdo PUblica na s
Avenida MATO GROSSO.
Transferéncia Especial: R$
Sem Reforma da Capela Mortuéria - 300.000,00 Transferéncia Especial - Cod. Do
64 revisio localizada na Avenida Fatima do Sul 1- R$ 431.715,08 Plano de Agdo: 09032022-021592 - Em Licitagao
P 113, Centro Programa: 09032022
Contrapartida: R$ 131.715,08
Méo de Obra de 18 pessoas Egressas do R
sistema prisional em servigos e obras Termo de Fomento n®.
PUblicas como; Infraestrututas Urbana, 005/2021
Fabricagdo de Tubos para Sistema de
65 | 29/07/2021 Drenagem e Micro - Drenagem, R$ 489.600,00 iProprios: 100% Proprios: 100% Em execugédo R$ 263.367,51 R$ 226.232,49 0,00% 51,20% 28/07/2023
Pavimntag&o asfaltica, manuteng&o de
Estradas Rurais e Congeneres e outros
servigos afetos a geréncia de Obras e
ou Gerncia de Servigos Publicos
Reforma do NECROTERIO MUNICIPAL,
- . ! Contrato n°. 419/2022
localizado na Rua Peldtas, 133 - Centro oo oo JN Construtora o o
66 | 18/10/2022 | \\qcprral MUNICIPAL, neste municipio 106.900,56 Préprios: 100% Préprios: 100% Lida Em Andamento R$ 75.099,46 R$ 31.801,10 14,02% 65,56% 21/07/2023
de Navirai -MS TP n%. 001/2022
Reforma da Escola Municipal ODERCIO o
NUNES DE MATOS, localizada na Rua Contrato n®. 271/2022 pimentel
67 | 01/08/2022 | Guedes de Mendonga, n° 65 - quadra 593.412,81 Préprios: 100% Educagao Préprios: 100% Construgdes Em andamento R$ 425.385,12 R$ 168.027,69 0,00% 71,68% 31/07/2023

11, lote 01 - Harri Amorim Costa, neste
municipio de Navirai -MS

Concorréncia 003/2022




RELATORIO DE OBRAS E AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS - Marco / 2023
Data de X A s . = % Executado | % Executado | Previséo de
N2 . OBRA/AQUISICAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitagcao: Contratada: Situagao: Valor Pago: Saldo: ° ” > =
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Concluséo:
Reforma da CRECHE MUNICIPAL VERA o
MARIA DE BRIDA, localizada na Avenida Contrato n®. 240/2022 PLANEGE
68 | 27/06/2022 | Antonio Figueira, n°® 114 - Lote Unico - 1.139.936,63 Proprios: 100% Educagao Proprios: 100% E hari Em andamento R$ 853.413,87 R$ 286.522,76 11,49% 74,87% 14/08/2023
quadra 33 - Jardim Paraiso, municipio Concorréncia n2. ngenharia
de Navirai -MS 005/2022
Sem Reforma do CIEI SONHO DE CRIANGCA , Elaboracio de
69 = localizado na Rua PAZ, N° 155 - 2.028.339,85 Préprios: 100% Educagdo Préprios: 100% JUT P gt Sem previsao
Previsao 1 centro, neste municipio de Navirai -MS Concorréncia n®. rojetos
002/2022
Contrato n®. 265/2022
Reforma da ESCOLA Professora MARIA
DE LOURDES AQUINO SOTANA, T = P llha Grande
70 | 01/08/2022 localizada na Rua Jerusa, no 295 - Boa 1.072.256,90  |Proprios: 100% Educagao Préprios: 100% Construtora Em andamento R$ 853.945,15 | R$218.311,75 12,40% 79,64% 30/07/2023
Vista, neste municipio de Navirai -MS Concorréncia 004/2022
Contrato n®. 314/2022
Reforma do Edifiicio da Instalagde do
PROCON - Felippe José dos Santos, Pimentel
71 | 17/08/2022 | localizado na Rua Joaquim das Neves 901.444,01 Préprios: Gabinete Préprios: 100% Construcs Em andamento R$ 613.708,76 R$ 287.735,25 28,40% 68,08% 23/04/2023
Norte, n° 238 - Centro, neste municipio onstrugoes
de Naviraf -MS TP 007/2022
Elaboragdo de Projetos Executivos de
Engenharia e Implantagdo /Execugdo da
Obra de Infraestrutura de Micro
Drenagem na Regido aos Fundos do
Sem Conjunto Habitacional Harry Amorim Em Licitagao /
72 o Costa (12 Etapa) e Recuperagéo de 2.903.739,64  |Proprios: Servigos Publicos Préprios: 100% Readequagao de Sem previsao
Previsao | srea Degradada ou Alterada (PRADA), Projetos
na Regido das Chacaras Las Man&nitas
e Chacara Santa Maria Préximas ao
Cérrego do Touro, no municiPio de
Navirai MS
Construgdo de Quadra Coberta Contrato n2. 520/2022
Esportiva - para atender a Escola : Pimentel
73 | 30/11/2022 Professor Diomedes Valentim Cerri, 673.439,63 Préprios: Educagédo Fundeb Préprios: 100% Construcs Em Andamento R$ 348.284,94 R$ 325.154,69 10,45% 51,72% 26/05/2023
localizada na Rua Peroba n° 861- onstrugoes
Jardim Ipé, no municipio de Navirai -MS T.P. 12/2022
Construgdo de Muro e Cercamento para
Sem atender & area de implantagéo do L P I L x
74 previsdo NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, neste 1.504.256,08 Préprios: Obras Préprios: 100% Em Licitagao Sem previsdo
municipio de Navirai - MS.
Infraestrutura Urbana - Drenagem de
Sem 4guas Pluviais para atender a Regido da P P o -
75 previsio Vila Jodo de Barro, no municipio de 326.021,11 Préprios: Obras Préprios: 100% Em Licitagdo Sem previsao
Navirai -MS.




