RELATORIO DE OBRAS E AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO / 2023

D = A Lo . = % Ex % Ex Previsa
N, a!a_ de OBRA/AQUISIGAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitagao: Contratada: Situacéao: Valor Pago: Saldo: % ec!.uado % Executado e saoﬂde
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Concluséo:
COMPLEXO ESPORTIVO 22 ETAPA Proprios: 38,14% Contrato: 189/2014 CONTRATO
LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 0239.926- TRATO o o
1 | 26/11/2010 ESQUINA COM A AV.AMAMBA - R$ 422.776,56 T ) 31/0GU/2007/MESPOTE/CEF o D.CA. RESCINDIDO R$ 134.384,62 | R$ 288.391,94 0,00% 31,83% RESCI;:)DZLDO EM
BAIRRO SUCUPIRA Ministério dos Esportes: 61,86% Concorréncia: 06/2014
Aquisi¢ao de Veiculo do Tipo Préprios: 22,03% Contrato n2. 288/2020 TRATO CONTRATO
Sem CAMINHAO COMPACTADOR para o RESCINDIDO o o
2 previsao Coleta Convencional de RESIDUOS R$ 295.000,00 FUNASA Ne. CV 0588/2017 ONVENIO 0,00% 0,00% RESCIzb:)D2I1DO EM
SOLIDOS. FUNASA: 77,97% Pregao 069/2020 ANULADO
. Préprios: 99,87%
Aquisigdo de VEICULO UTILITARIO CONTRATO
Sem o Contrato de Repasse n®. CONTRATO o o
3 previsao para atender e%slplrodutoraslfa!nlllares do R$ 79.440,00 874834/2018/SEAD/CAIXA RESCINDIDO - - 0,00% 0,00% RESCINDIDO EM
municipio de Navirai. MAPA: 0,13% 2021
CONSTRUCAO DE FAIXA ELEVADA PARA
PEDRESTRE COM RAMPA DE EM 266/2020 CONTRATO
CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E 0o 4 llha Grande CONTRATO o o
4 | 30/09/2020 AVENIDAS PR(')XIMAS AESCOLAS E R$ 474.031,86  {Proprios: 100% RECURSOS PROPRIOS Construtora RESCINDIDO - - 0,00% 0,00% RESCI;(;IPO EM
CRECHES NO MU::‘/|ISCIPIO DE NAVIRAI T.P. 008/2020
EXECUGAO DA OBRA DE
REVITALIZAGAO DE CANTEIROS DAS
SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Contrato n®. 275/2020
Fukuda, Avenida Campo Grande,
Avenida Dourados, Avenida Iguatemi,
Avenida Weimar Gongalves Torres,
Avenida Gléria de Dourados, Avenida CONTRATO
5 | 02/10/2020 | Miguel Sotani, Avenida Antonio R$527.807.48 {Proprios: 100% REGURSOS PROPRIOS tha Grande b - - 0,00% 000% | RESCINDIDO EM
Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida onstrutora 2021
Fatima do Sul, Avenida Jo&o Paulo II,
Avenida Jatei, Avenida Mata Atlantica, Concorréncia n2.
Avenida Artémio Paganotte, Avenida 006/2020
Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida
Nova Andradina, Np MUNICIPIO DE
NAVIRAI -MS
REFORMA DE CALGADAS EM DIVERSAS ) Contrato n®. 264/2020 Iha Grande ST ONTRA
6 | 30/09/2020 | RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE R$ 382.631,57  iProprios: 100% RECURSOS PROPRIOS R$ 15.952,46 R$ 0,00 0,00% 417% RESCINDIDO EM
NAVIRAT - MS Construtora RESCINDIDO
- 2021
T.P. n%. 006/2020
Execugdo do Projeto de P&D Intitulgdo Termo de Contrato n.
"ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUA" 014/2019 o
Delimitagdo, Prospecgdo Intrusiva e P o Termo de Contrato - UFGD - CONTRATO o
7| 14/08/2019 | o amento dos Remanescentes R$ 100.000,00 iProprios: 100% RECURSOS PROPRIOS RESCINDIDO R$ 75.262,03 R$ 0,00 - 75,26% RESCI;LQ;?O EM
Arqueoldgicos do Sitio Rio Ivinhema 1,
em Navirai - MS
Prestagdo de Servigos de Assessoria e Contrato n°. 120/2018
Consultoria em GESTAO CONDOMINIAL . Expresso ONTRA
8 | 13/08/2018 | E PATRIMONIAL a serem realizados no | RS 185.000,00 }100% Federal RECURSOS. SAF1 - 042186560+ Administradora :&ggg‘;% R$ 140.600,00 | RS 44.400,00 - 76,00% | RESCINDIDO EM
Condominio Residencial Deputado abltagao de Condominios 2021
Nelson Trad I, II, IIT e IV. Pregao 175/2017
Contratagdo del Empresa Especializada
em SERVICO TECNICO SOCIAL na area Contrato n?. 137/2018
de Habitagdo para Desenvolvimento do
Trabalho Social em atendimento as o RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Acordar CONTRATO o ONTRA
9 | 20/09/2018 familias beneficiadas pelo Programa R$ 620.300,00 i100% Federal Habitagéo Treinamentos RESCINDIDO R$ 379.169,33 | R$ 241.130,67 - 61,13% RESCINDID
Minha Casa Minha Vida, no Condominio
Residencial Deputado NELSON TRAD I, Pregéo 017/2018
II, Ill e IV.
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N, a!a_ de OBRA/AQUISIGAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitagao: Contratada: Situacéao: Valor Pago: Saldo: % ec!.uado % Executado e saoﬂde
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Concluséo:
Contratagdo de Empresa Especializada N
em Prestagdo de Servigo Técnicno Contrato n°. 268/2018
Social para implementagdo do X . e CONTRATO
10| 15/03/2019 | TRABALHO SOCIAL no Programa Minha |  R$ 258.268,49  |100% Federal FECURSOS: SIAFI - 98394615 TerSordar eaeeTO | R$53.318,96 | RS204.949,53 . 2064% | RESCINDIDO EM
Casa Minha Vida, no Residencial BELO abitagao reinamentos 2021
HORIZQNTE, cons.tltu'ldo t?le 313 Pregao 105/2018
unidades habitacionais.
- CONTRATO
Sem PATAMARIZACAO Bairro Interlagos II, 10N 10N CONTRATO o
11 previsdo NO MUNICIPIO DE Navirai -MS. R$ 296.588,93  iProprios: 100% Proprios: 100% RESCINDIDO R$ 0,00 R$ 296.588,93 0,00% RESCI;:][;:DO EM
Pavimentacédo Asfaltica com guias e Préprios: 12,18% Contrato n°. 070/2019 Concrenavi
sarjetas nas Ruas Nelson Gongalves, Contrato de Repasse n°. Concreto o o FINALIZADA EM
12/ 01/10/2019 Jorge Amado e Ayrton Senna, R$ 561.543,66 845482/2017/MCIDADES/CAIXA Usinado Navirai OBRAFINALIZADA | RS 561.543,66 R$ 0,00 0,00% 100,00% MARCO /2021
localizadas no Jardim Paraiso. Ministério das Cidades: 87,82% T.P.n% 001/2019 Ltda.
Construgéo de 03 Abrigos para MOTO Contrato n. 179/2020
TAXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 10N 5 Pimentel o o FINALIZADA EM
13 | 21/07/2020 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida R$ 245.170,02  ;Proprios: 100% RECURSOS PROPRIOS Construgdes OBRA FINALIZADA i R$ 245.170,02 R$ 0,00 0,00% 100,00% ABRIL / 2021
Jatei. T.P. 001/2020
INSTALAGAO DE PADRAO DE ENERGIA Contrato n°. 165/2021 OBRA
EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES T o P o Silva & o o
14 | 17/05/2021 HABITACIONAILS, LOCALIZADAS NA R$ 23.279,85 Préprios: 100% Préprios: 100% Azambuja OBRA FINALIZADA @ R$ 23.279,85 R$ 0,00 100,00% 100,00% FINALIZADA EM
RUA SHAKESPEARE E OUTRAS JULHO/ 202
T.P. 002/2021
" Préprios: 100% Contrato n°. 005/2020
COBERTURA DA AMPLIAGAO DE 06 ) FINA EM
15 | 18/03/2020 i SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSE R$ 232.348,72 RECURSOS PROPRIOS Rafael Tognini { OBRA FINALIZADA | R$ 232.348,72 R$ 0,00 0,00% 100,00% AGOSTO /202
MARTINS FLORES TP. 004/2019
M&o de Obra dos Egressos do sistema Termo de Fomento n°.
prisional em servigos e obras Publicas 008/2019
como; Infraestrututas Urbana,
Fabricagdo de Tubos para Sistema de | CONTRATO
16 | 09/09/2019 Drenagem e Micro - Drenagem, R$ 249.120,00 iProprios: 100% RECURSOS PROPRIOS FINALIZADO R$ 204.844,03 R$ 44.275,97 0,00% 82,22%
Pavimntag&o asfaltica, manuteng&o de
Estradas Rurais e Congeneres e outros
servigos afetos a geréncia de Obras e
ou Gerncia de Servigos Publicos
Aquisicéo de Equipamento tipo Convénio: 90,91% Contrato 121/2021
MOTONIVELADORA para auxiliar nos FINALIZADO
servigos de manutengdo de estradas - o CONTRATO o o VEICULO
17 | 2408/2021 vicinais rurais e de acessos as R$ 725.000,00 Convénio MAPA n?. 891116/2019 SHARK FINALIZADO R$ 725.000,00 R$ 0,00 100,00% 100,00% ENTREGUE EM
propriedades no r;;ntuapm de Navirai- Préprios: 9,09 Pregéo 152/2020 AGOSTO/2021
CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO N
DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA Contrato n®. 168/2021 PLANEGE BRA
18 | 17/05/2021 DANIEL GREGORIO DOS SANTOS N° R$ 26.283,96 Préprios: 100% Préprios: 100% E hari OBRA FINALIZADA i R$ 26.283,96 R$ 0,00 28,86% 100,00% FINALIZADA EM
195 , LOCALIZADAS NA RUA ngennaria AGOSTO / 202
SHAKESPEARE E OUTRAS T.P.005/2021
CONSTRUGAO DE GUIAS E SARJETAS
NAS RUAS Jo&o José Rodrigues, 208/2021 OBRA
Raimundo Alexandre, Armando da Silva 1 nno, 10N, PLANEGE o o
19 | 20/07/2021 Rezende, e Janice Terezinha San R$ 98.174,96 Proprios: 100% Proprios: 100% Engenharia OBRA FINALIZADA | R$ 98.174,96 R$ 0,00 100,00% 100,00% (;{STAL';IBZFAD:;s:n

Martins, localizadas no Bairro Jardim
Paraiso, neste municipio de Navirai-MS

T.P. 006/2021
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N, a!a_ de OBRA/AQUISICAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitacao: Contratada: Situacao: Valor Pago: Saldo: % xec!.uado % Executado evnsaoﬂde
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Conclusao:
Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento Contrato n. 220/2020
i i , Ciclovi i
20 | 03/09/2020 | nos Canteiros das Principais Avenidas | R$ 354.274,40 iPréprios: 100% RECURSOS PROPRIOS lha Grande | Gppa FINALIZADA | R$ 354.274,40 R$ 0,00 0,00% 100,00% | [INALIZADA EM
do Municipio. o Construtora DEZEMBRO/2021
Processo Licitatério n°.
141/2020
Contrato n®. 283/2020
Finalizagdo da Obra de Edificagdo da PLANEGE CONTRATO
21| 20/10/2020 | Ampliagdo de 06 SALAS DE AULA NA R$ 398.889,45  {Proprios: 100% Préprios: 100% E hari OBRA FINALIZADA | R$ 398.889,45 R$ 0,00 20,00% 100,00% FINALIZADO EM
ESCOLA JOSE MARTINS FLORES ngenharia DEZEMBRO
T.P. 009/2020
Infraestrutura Urbana, Pavimentagao o . .
Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais Préprios: 18,91% Contrato n®. 083/2020
na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10
de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 - o . NG o o FINALIZADA EM
22 | 14/08/2020 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 R$ 1.683.446,46 CONVENIO N¢. 863626/2017 - MIN ENGENHARIA OBRA FINALIZADA | R$ 1.683.446,46 R$ 0,00 20,31% 100,00% JANEIRO / 2022
de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12
de Outubro, localizadas no Bairro SUDECO: 81,09% Concorréncia 001/2020
JARDIM OASIS 1.
Proprios: 54,44% Contrato n2. 227/2020
Construgéo de 16 Unidades Convénio AGEHAB 29.427/2019 - llha Grande o o FINALIZADA EM
23 | 13/08/2020 Habitacionais R$ 985.787,95 Processo 57/500.068/2019 Concorréncia Construtora OBRA FINALIZADA : R$ 985.787,95 R$ 0,00 0,00% 100,00% JANEIRO /2022
AGEHAB: 45,56% :
’ 004/2020
Préprios: 13,98% Contrato: 120/2015 CONTRATO
= Contrato de Repasse n? 783593/2013
CONSTRUGAO DE CICLOVIA COM o ) ) llha Grande RESCINDIDO = o o CONTRAT!
24 | 08/06/2015 PAVIMENTAGAO ASFALTICA. R$ 334.118,29 Processg n 26?9.1183;12277(;) 1122/201 3 Construtora EXECUTADO A 12 R$ 334.118,29 R$ 0,00 0,00% 29,10% RESCINDID
Ministério das Cidades: 86,02% peragao - Concorréncia: 02/2015 ETAPA
EXECUGAO DA OBRA DE PRESTAGAO Contrato n® 299/2020
DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO TIPO CONTRATO FINALIZADO EM
25| 06/11/2020 | C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A R$ 888.586,09  iProprios: 100% Préprios: 100% CONISUL ENCERRADO R$ 355.434,44 | R$ 533.151,65 0,00% 40,00% FEVEREIRO DE
QUENTE, NO MUNICIPIO DE NAVIRAT - 2022
MS Dispensa n®. 068/2020
Préprios: 1,00% Contrato n2. 338/2021 POWERTOP
Saldo do Convénio - Patrulha Contrato de Repasse n°. CONTRATO o o FINALIZADO EM
26 111202019 {1 canizada - AQUISIGAO GPS RS 126.890,00 879834/2018/MAPA/CAIXA TECNGOIIE.gGI s FINALIZADO R$ 12.890,00 R$ 0,00 100,00% 100,00% i yaRCO DE 2022
MAPA: 99,00% Pregéao n®. 112/2021
Construgéo de 02 (dois) Muros de
Arrimo sendo um na Rua Jdse Contrato n®. 344/2021
Cléberson Pereira, Lote de }3 Quaglra . o . RANIERO FINALIZ EM
27 | 30/11/2021 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, 84.326,55 Préprios Habitagao: 100% Préprios: 100% ENGENHARIA OBRA FINALIZADA R$ 84.326,55 R$ 0,00 25,27% 100,00% MARCO DE 2022
Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro C
Jardim Paraiso, neste municipiod e T.P. 10/2021
Navirai - MS.
Contrato n°. 199/2020
EXECUGAO DA OBRA DE PRESTACAO
DE SERVIGOS DE PAVIMENTGAO TIPO .
28 | 07/08/2020 | C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A R$ 4.090.272,00 iProprios: 100% RECURSOS PROPRIOS CONISUL ;3::2:;% R$ 3.179.685,50 ; R$ 910.586,50 0,00% 77,74% T:Lg DE mEéﬂz
QUENTE, NO MUNICIPIO DE NAVIRAT - G
MS Dispensa n®. 43/2020
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Inicio: no Periodo: | Acumulado: Concluséo:
Contrato n®. 274/2020
. CONTRATO
REFORMA DO EDIFICIO DA RUA NATAL, o P P o SKYL ONTRATO o o
29 | 08/10/2020 NO 85, CENTRO - NAVIRAf-MS R$ 304.594,83  1100% Proprios Préprios: 100% Construtora RESCINDIDO R$ 115.035,23 | R$ 189.559,60 0,00% 37,76% RESCINDIDO EM
MARCO DE 2022
T.P. n°007/2020
CONSTRUGAO DE 1 UNIDADE DE Contrato n®. 201/2020
EDUCAGAO INFANTIL - CRECHE/PRE- P Termo de Compromisso PAC Pimentel o o FINALIZADO EM
30 | 03/08/2020 ESCOLA, TIPO B, PADRAO FNDE - RUA R$ 1.228.284,24 iProprios: 72,70 202743/2012 Construgdes OBRA FINALIZADA : R$ 1.224.685,46 R$ 3.598,78 0,00% 99,71% MAIO DE 2022
PIUNA - JARDIM IPE Concorréncia n®.
003/2019
Construdo de 01 (um) MURO DE Contrato n2. 052/2022
ARRIMO , na RUA SEBASTIAO 4 M.
31 | 25/03/2022 BONIFACIO, N° 331, N° 331, lote 25 R$ 28.477,41 1PSQOO°/PRIOS DA HABITAGAO: Préprios: 100% ELANIEG.E OBRA FINALIZADA | RS$ 28.477,41 R$ 0,00 0,00% 100,00% F;;"GBIZDAEDZOOZE;'I
quadra 07 - Bairro: Jardim Paraiso IV, ° ngennaria
Neste Municipio Navirai - MS TP n®. 015/2021
Contratagdo de 01 (uma) empresa N
especializada em Elaboracdo de Projeto Contrato n®. 038/2022
para a Ampliagdo do HOSPITAL . g . o CR Arquitetura e o o FINALIZADO EM
32| 24/02/2022 MUNICIPAL, localizado & Rua Pelotas no 679.250,00 PROPRIOS DA SAUDE Préprios: 100% Construgao Lida. OBRA FINALIZADA : R$ 679.250,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% MAIO DE 2022
133 - Centro, neste municipio de TP ne. 014/2021
Navirai -MS )
Convénio: 50,23% Contrato n2. 001/2022
Construg&o de 02 Unidades CONVENIO AGEHAB 29.796/2020 - llha Grande o o FINALIZADO EM
33 | 04/03/2022 Habitacionais R$ 157.856,58 Processo ne. 57/500.261/2019 Construtora OBRA FINALIZADA i R$ 157.856,58 R$ 0,00 20,14% 100,00% JULHO DE 2022
Préprios: 49,77% T.P. 013/2021
Patamarizacio e Drenagem de Aguas Contrato n®. 027/2022
Pluvias, na drea de implantagdo do P o P o llha Grande o o FINALIZ EM
34 | 10/02/2022 Novo CEMITERIO Municipal, neste 984.313,99 Préprios: 100% Préprios: 100% Construtora OBRA FINALIZADA ! R$ 984.313,99 R$ 0,00 0,00% 100,00% JULHO DE 2022
municipio de Navirai - MS. TP ne. 016/2021
Contrato n®. 289/2021
Projeto de Seguranca Contra Incendio e Construtora AHRIEE DI
35 | 21/10/2021 P&nico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL R$ 387.990,10  iPréprios: 100% Préprios: 100% COMIRAN OBRA FINALIZADA i R$ 387.990,10 R$ 0,00 0,00% 100,00% SE1 Eglli)Bng DE
T.P. 009/2021
Reforma da CRECHE EVA MORAES DE Contrato n®. 359/2021 BLESSED FINALIZADO EM
36 | 15/12/2022 | OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta 694.156,25 Préprios: 100% Préprios: 100% ENGENHARIA OBRA FINALIZADA:: R$ 694.156,25 R$ 0,00 0,00% 100,00% SETEMBRO
Pord, no. 858 - Centro 2022
Concorréncia 004/2021
Contrato n®. 358/2021
Reforma do CIEI MARIA JOSE DA SILVA Pimentel FINALIZADO EM
37 | 08/12/2021 | CANGADO, localizado na Avenida Nova 663.065,60 Préprios: 100% Préprios: 100% o Construcs OBRA FINALIZADA | R$ 663.065,60 R$ 0,00 0,00% 100,00% SETEMBRO DE
Andradina, s/n - Jodo de Barro Concorréncia n°. onstrugoes 2022
005/2021
Contrato n®. 304/2022
Reforma das Instalacdes Elétricas da EINALIZADO EM
Sem Praga Publica Localizada na Rua Tom o Cinno oo Silva & o o
38 previsao |obim, quadra07 - Bairro Jardim Paraiso 73.749,98 Préprios COSIP: 100% Préprios: 100% Azambuja OBRA FINALIZADA | R$ 73.749,98 R$ 0,00 100,00% 100,00% TUBRO DE
II, neste municio de Navirai -MS T.P. 008/2022 2022
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Aumento de Carga de Carga na Escola Contrato n®. 245/2022
Professor MILTON DIAS PORTO, Silva & FINALIZADO EM
39 | 07/07/2022 | localizada na Rua Delci Maria Delvati, 93.223,22 Proprios: 100% Educagdo Préprios: 100% A Ui OBRA FINALIZADA | R$ 93.223,22 R$ 0,00 0,00% 100,00% ‘OUTUBRO DE
n° 46 - Jardim Paraiso, neste municiio zambuja 2022
de Navirai-MS. T.P. 004/2022
. _ . . Convénio: 340.832,90 - 63,50% Contrato n®. 174/2020 .
o At com gz < g FiALZADO e
40 | 14/08/2020 FLORIDA, GLORIA, LIDIA, MARILIA E R$ 536.667,21 Proposta SICONV 35227/2018 Usinado Navirai OBRA FINALIZADA | R$ 416.547,73 | R$ 120.119,48 0,00% 100,00% NOVE‘::;:O DE
DILMA, localizadas no Centro i _ Ltda.
Contrapartida: 195.834,31 T.P. 002/2020
36,50%
Contrato n®. 339/2021
Reforma da EMEIEF JOSE MARTINS PLANEGE FINALIZADO EM
41 | 24/11/2021 | FLORES, localizado na Rua Horténcia, 872.295,81 Préprios: 100% Préprios: 100% £ hari OBRA FINALIZADA i R$ 872.295,81 R$ 0,00 0,00% 100,00% NOVEMBRO DE
n° 340 - Sol Nascente ngenharia 2022
Concorréncia 003/2021
Contrato n®. 252/2021
Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, BLESSED FINALIZADO EM
42 | 15/12/2022 |localizada na Avenida Caarapd, n°. 900 963.809,76 Préprios: 100% Préprios: 100% OBRA FINALIZADA | R$ 963.809,76 R$ 0,00 0,00% 100,00% NOVEMBRO DE
c ENGENHARIA
entro 2022
Concorréncia n®.
002/2021
A Contrato n®. 159/2022
Construgéo de Area Esportiva e EINALIZADO EM
Revitalizagdo do PARQUE SUCUPIRA, P o P o Pimentel o, o
43 | 16/05/2022 localizado na Avenida Caarapé- Centro, 459.745,86 Préprios: 100% Esporte Préprios: 100% Construgdes OBRA FINALIZADA | R$ 459.745,86 R$ 0,00 0,00% 100,00% NC EMgR DE
neste municipio de Navirai - MS 2022
TP n®. 002/2022
Contrato n®. 239/2022
Conclusdo daAObra de Construgéo da FINALIZADO EM
44| 27/06/2022 | RECHE DO IPS, situada na Bua Pitna -| 55 564,55 |proprios: 100% Educagéo Préprios: 100% PLANEGE 4 hppa FINALIZADA | RS 289.264,58 R$ 0,00 0,00% 100,00% | NOVEMBRO DE
ardim Ipé&, neste municipio de Navirai - Engenharia
MS o 2022
Concorréncia n®.
001/2022
Reforma em 04 quatro postos de Sude Contrato n®. 002/2022
sendo, Posto de Salde Varjdo, Posto de . . o, R FINALIZADO EM
45 | 09/02/2022 |Saude do Bairro Sol Nascente, Posto de 112.315,89 228;?03 100% FUS/APS Préprios: 100% :LANEGE OBRA FINALIZADA | R$ 112.315,89 R$ 0,00 0,00% 100,00% NOVEMBRO DE
Salde Boa Vista, e Posto de Saude Vila ngenharia 2022
Nova, TP 12/2021
Reforma do Parque de Exposigdes Contrato n®. 402/2022
Tatsuo Suekane, localizado no P .
N : . Préprios: Desenvolvimento L nno, PLANEGE o o FINALIZ, EM
46 | 16/09/2022 prolongamentio da Avenida Amelia 253.702,72 Econémico Préprios: 100% Engenharia OBRA FINALIZADA | R$ 253.702,72 R$ 0,00 0,00% 100,00% JANEIRO DE 2023

Fukuda S/N, neste municipio de Navirai
MS

Carta Convite n®.
001/2022
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D = A Lo . = % Ex % Ex Previsa
N2 a!a_ gt OBRA/AQUISICAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitagcao: Contratada: Situagao: Valor Pago: Saldo: & ec!.uado % Executado e saoﬂde
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Concluséo:
CONCLUSAO COMPLEXO Convénio: 191.326,52 - 45,70% Contrato: 77/2022
ESPORTIVO SUCUPIRA:
47 | 20/04/2022 | COMPLEMENTAGAO CONSTRUGAO R$ 415.099,67 31/OGU/28(2)3?M9EZ§I;OTE/CEF I;:'A:\:]ﬁgi OBRA FINALIZADA i R$ 415.099,67 R$ 0,00 0,00% 100,00% Fm:;gg?;:y
DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, . . 9
BANHEIROS E VESTIARIOS Contrapartida: 227.301,12 - Concorréncia:
54,30% 006/2021
Convénio: 157.575,00 - 53,42% Contrato n®. 448/2022
AQUISICAO DE PATRQLHA R . EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO
48 | 04/05/2023 MECANIZADA NO MUNICIPIO DE R$ 237.998,00 CONVENIO MAPA n?. 919263/2021 Terramac ENTREGUE R$ 237.998,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% ENTREGUE EM
NAVIRAL (TRATOR AGRICOLA) Contrapartida: 137.358,33 - Pregéo Eletronico n°. MAIO DE 2023
46,58% 114/2022
Contrato n®. 265/2022
Reforma da ESCOLA Professora MARIA
DE LOURDES AQUINO SOTANA, P o = P o llha Grande o o FINALIZADO EM
49 | 01/08/2022 | |/ i 42 na Rua Jerusa, n© 295 - Boa 1.072.256,90  |Proprios: 100% Educagao Préprios: 100% Construtora OBRA FINALIZADA i R$ 1.072.256,90 R$ 0,00 0,00% 100,00% MAIO DE 2023
Vista, neste municipio de Navirai -MS Concorréncia 004/2022
Reforma do Edifiicio da Instalagbe do Contrato n®. 314/2022
PROCON - Felippe José dos Santos, "
50 | 17/08/2022 | localizado na Rua Joaquim das Neves 901.444,01  |Proprios: Gabinete Préprios: 100% c P'mte”“?' OBRAFINALIZADA | R$ 901.444,01 R$ 0,00 0,00% 100,00% F"T:L":ggoozg'“
Norte, n° 238 - Centro, neste municipio TP 007/2022 onstrugoes
de Navirai -MS
Funasa: 100%
Sem Implantagéo de Melhorias SANITARIAS . o o
51 previsdo DOMICILIARES R$ 496.503,78 FUNASA CV 1503/2017 CANCELADO 0,00% 0,00%
Préprios:
Reforma do NECROTERIO MUNICIPAL, Contrato n®. 416/2022
localizado na Rua Peldtas, 133 - Centro 10N 10N JN Construtora o o FINALIZADO EM
52 | 18/10/2022 HOSPITAL MUNICIPAL, neste municipio 109.544,90 Proprios: 100% Proprios: 100% Lida OBRA FINALIZADA : R$ 109.544,90 R$ 0,00 0,00% 100,00% 202
de Navirai -MS
TP n®. 001/2022
Reforma da Escola Municipal ODERCIO Contrato n®. 271/2022
NUNES DE MATOS, localizada na Rua : -
53 | 01/08/2022 | Guedes de Mendonca, n° 65 - quadra 879.926,40  |Proprios: 100% Educagéo Proprios: 100% G P'mte”t?' OBRA FINALIZADA | R$ 879.926,40 R$ 0,00 0,00% 100,00% "NA'JZA';OQ?M
11, lote 01 - Harri Amorim Costa, neste onstrugoes
municipio de Navirai -MS Concorréncia 003/2022
Construgéo de Quadra Coberta Contrato n®. 520/2022
Esportiva - para atender a Escola " =
54| 3011/2022 | Professor Diomedes Valentim Cerri, 832.017,71  |Préprios: Educagéo Fundeb Proprios: 100% G P'mte”t?' OBRA FINALIZADA | R$ 832.017,71 R$ 0,00 0,00% 100,00% "‘NG’%L;ZTAEQME;“
localizada na Rua Peroba n° 861- onstrugoes
Jardim Ipé, no municipio de Navirai -MS T.P. 12/2022
Contrato n®. 240/2022
Reforma da CRECHE MUNICIPAL VERA
MARIA DE BRIDA, localizada na Avenida
55 | 27/06/2022 | Antonio Figueira, n® 114 - Lote Unico - 1.706.747,85 Proprios: 100% Educagao Proprios: 100% ELANIEGE OBRA FINALIZADA | R$ 1.706.747,85 R$ 0,00 20,01% 100,00% SFéNAE;:ZBAF: 25?3
quadra 33 - Jardim Paraiso, municipio c T ngennaria
de Navirai -MS oncorréncia n®.
005/2022




RELATORIO DE OBRAS E AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO / 2023

D = - L . = % Ex % Ex Previsa
N2 a!a_ gt OBRA/AQUISICAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitagcao: Contratada: Situagao: Valor Pago: Saldo: & ec!.uado % Executado e saoﬂde
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Conclusao:
Contrato n°. 291/2023
Infraestrutura Urbana - Drenagem de
4guas Pluviais para atender a Regido da P P o PLANEGE o o FINALIZADO EM
56 | 27/04/2023 Vila Jodo de Barro, no municipio de 331.872,89 Préprios: Obras Préprios: 100% Engenharia OBRA FINALIZADA | R$ 331.872,89 R$ 0,00 20,46% 100,00% SETEMBRO 2023
Navirai -MS. T.P.001/2023
Convénio: 100,00% Contrato: 426/2022
= Contrato de Repasse n® 783593/2013
57 23/11/2022 | CONSTRUGRODE CICLOVIACOM i g 535 546 54 Processo n® 2629.1004270-12/2013 - JINConstrutora | ¢ o nqamento | R$221.591,81 | RS 313.956,73 24,69% 41,38% 3012/2023
PAVIMENTAGAO ASFALTICA. < Ltda
Operagédo 1004270-12
Concorréncia:
006/2022
MIN SAUDE: R$ 688.957,42 - o
99,99% Contrato n°. 187/2020
Ampliagao de Unidade de Atencao . a0
58 | 11/08/2020 | Especializada em Satde - Cozinhado | R$ 689.708,17 SICONV 091208/2017 - Operagdo nf. llha Grande Em Execugdo R$ 367.085,22 | R$ 322.622,95 9,45% 53,22% 31/10/2023
. 1045270-07 Construtora
Hospital Proprios: R$ 750,75 - 0,01% T.P. 005/2020
MIN SAUDE: R$ 500.000,00 - o
69,83% Contrato n°. 183/2020
59 | 13/08/2020 Ampllagaq qo Centro de Espemalllde}des R$ 716.065.85 SICONV 104016/2017 - Convénio n°. llha Grande EM FASE QE R$ 481.010,26 | R$ 235.055,59 0.00% 97.69% 30/11/2023
Odontolégicas - Centro Odontolégico Proprios: R$ 216.065,85 - 863585 Construtora FINALIZAGAO
B T.P. 003/2020
30,17%
MIN SAUDE: R$ 250.000,00 -
Sem REFORMA DE CENTRO DE 34,80% Contrato de Repasse n°. _— . .
60 revisao | ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 1 718:394.57 Proprios: R$ 468.394,54 - 892213/2019/MS/CAIXA Em Licitagao - - 0.00% 0,00% 80/12/2023
65,20%
Convénio - R$ 955.000,00 - Contrato n? 530/2022
50,53% Contrato n? 531/2022
AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS TIPO o Processo Licitatério
61| Sem TRATOR ESTEIRA E CAMINHAO R$ 1.889.837,67 MAPA PLATAFORMA+BRASIL N°. Shark e, em andlise junto a0 R$ 0,00 RS 1.889.837,67 0,00% 0,00% 30/04/2024
previsao BASCULANTE . 902288/2020 _ . Enzo Ministéri
Contrapartira - R$ 934.837,67 - Pregao Eletronico n. inisterio
49,47% 170/2022
Convénio - R$ 477.500,00 -
71,80%
62 Sem AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA R$ 665.000,00 MAPA PLATAFORMA+BRASIL N°. Em Licitagéo R$ 0,00 R$ 665.000,00 0,00% 0,00% 05/04/2024
previsao Contrapartira - R$ 187.500,00 - 909033/2020
R$ 28,20
X Convénio: 335.755,00 - 51,91% Contrato n2. 350/2023
Sem | MUNICIPIO DE RAVIRAL, LOCALIZADO Contrato de Repasse . N Gonstutora | o Miitériopara.
63 = NA AVENIDA JORO PAULIO 11 (FEIRA DA R$ 794.633,33 914404/2021/MTUR/CAIXA - Lid iss30 da O dp d 29/09/2024
previsao Lum ( Contrapartida: 311.034,84 - Operagéo 1078241-99 Tomada de Pregos n®. tda emlssa% a Ordem de
48,09% 002/2023 ervico
AQUISICAO DE PATRULHA Convénio: 955.000,00 - 74,31%
f Cotagdes / Em
Sem MECANIZADA NO MUNICIPIO DE . o PO
64 previsdo NAVIRAI (PA CARREGADEIRA E ROLO R$ 1.285.000,00 Contrapartida: 330.000,00 - R$ CONVENIO MAPA N¢. 921987/2021 analise junto ao 30/08/2024

COMPACTADOR)

25,69

Ministério




RELATORIO DE OBRAS E AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO / 2023

D = A Lo . = % Ex % Ex Previsa
N2 a!a_ gt OBRA/AQUISICAO: Valor total: Recursos: Convénio: Licitagcao: Contratada: Situagao: Valor Pago: Saldo: & ec!.uado % Executado e saoﬂde
Inicio: no Periodo: | Acumulado: Concluséo:
Sem AQUISIGAO DE PATRULHA Convénio: 286.500,00 - 99,00%
65 previsdo MECANIZADA NO MUNICIPIO DE R$ 289.365,00 CONVENIO MAPA Ne. 910306/2021 Em licitacdo 20/08/2024
NAVIRAL (EQUIPAMENTO PRANCHA) Contrapartida: 2.865,00 - 1,00%
Pavimentagio Asféltica com guias & ;Baongze;%%cfasii”;’;'a': Transferéncia Especial - Cod do PlanoiContrato ne. 270/2022 Cg;‘ﬁ';;‘g‘”
66 | 01/08/2022 | S2IStaS € Drenadem ce Aguas BUVIEIS | pg 4 050.124,43 1D 22 de Agao: 09032021-012591/2021 - : | EmExecugio | R§837.564,41 | R$212.560,02 0,00% 79,76% 04/12/2023
da Rua Lateral do Parque Municipal Contrapartida: 593.078,22 - P ) 2021 Usinado Navirai
CUMANDAT 587 : -0/0, rograma: 090320 T.P 003/2022 Lida.
INFRAESTRUTURA URBANA - Convénio: R$ 1.912.356,00 - Contrato ne.
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E 99,47% CONTRATO DE REPASSE NO.
Sem DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM 931506/2022/MDR/CAIXA - Proposta Elaboragéo de
67 previsao VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE R$ 1.922.356,00 ) n®. 17660/2022 - Operacio 1083277- Projetos 25/07/2026
NAVIRAI-MS (RUA DE ACESSO AO Contrapartida: R$ 10.000,00 - 27
AEROPORTO MUNICIPAL) 0,53%
INFRAESTRUTURA URBANA - o
Revitalizagdo Urbana com Restauragdo Contrato n®. 521/2022
Funcional do Pavimento, Implantagdo e 10N, 4 GTX o o
68 | 24/11/2022 Substituicdo do Sistema de Tluminacdo R$ 9.806.971,89 !Proprios: 100% RECURSOS PROPRIOS Construgdes OBRA FINALIZADA | R$ 9.806.971,88 R$ 0,00 0,00% 100,00% 25/12/2023
Publica com Luminérias de LED, em Concorréncia n°.
Diversas Ruas do municipio. 009/2022
Convénio: R$ 1.632.000,00 -
99,39%
R CONVENIO SUDECO Ne. A
69 resfi:‘éo Revitalizacao do enior 40 PARQUE | kg 1.642.000,00 , 932188/2022 - Proposta n. Em f°é'2:\l'§i§)a° do 31/07/2025
p Contrapartida: R$ 10.000,00 - 017876/2022
0,61%
INFRAESTRUTURA URBANA - N
Sem Restauragdo Funcional do Pavimento GCONVENIO AGESUL Ne. 055/2022 - Contrato n®.405/2023 FUNCHAL
70 o (recapeamento) e Substituicdo do R$ 5.670.633,28 Convénio: 100% SGICOVEN N2 3'2 283 CONSTRUGOE Em Execugao R$ 215.212,68 | R$ 5.455.420,60 3,80% 3,80% 18/08/2023
previsao Sistema de Iluminagdo Publica na o Concorréncia n2. S E SERVIGOS
Avenida MATO GROSSO. 011/2022
;')%”;gegeoréc'a Especial: R$ Contrato n®. 274/2023
Reforma da Capela Mortudria - ) Transferéncia Especial - Cod. Do PLANEGE
71 | 15/05/2023 | localizada na Avenida Fatima do Sul 1- R$ 427.387,19 Plano de Agdo: 09032022-021592 - N Obra em andamento { R$ 139.217,15 | R$ 288.170,04 0,00% 32,57% 26/04/2024
. Engenharia
113, Centro Programa: 09032022
Contrapartida: R$ 127.387,19 T.P.003/2023
g;”zvégg)x)igiggé”o da Defesa: Convénio Plataforma + Brasil n®.
Sem ILUMINAGAO PUBLICA EM VIA URBANA : : ! 937681/2022 - Proposta n® -
2| brevisdo DO MUNICIPIO DE NAVIRAI R$ 2.085.108,47 029790/2022 - MINISTERIO DA Em Licitagao 09/12/2026
Contrapartida: R$ 85.108,47 DEFESA - CALHA NORTE 1
Sem CQNSTRUCZ\O DO ESF GRANDE Recursos Préprios da Saude:
73 L PARAISO, localizado na Avenida Miguel | R$ 1.741.034,97 FUS/GMS . Em Licitagao
previsao Sotani ¢/ a Rua Urias Pereira
M&o de Obra de 18 pessoas Egressas do Termo de Fomento n®.
sistema prisional em servigos e obras 005/2021
Publicas como; Infraestrututas Urbana,
Fabricagdo de Tubos para Sistema de
74 | 29/07/2021 Drenagem e Micro - Drenagem, R$ 489.600,00 iProprios: 100% Proprios: 100% Em execugédo R$ 344.573,00 R$ 145.027,00 2,64% 65,48% 28/07/2024

Pavimntagdo asfaltica, manutengéo de

Estradas Rurais e Congeneres e outros

servigos afetos a geréncia de Obras e
ou Gerncia de Servigos Publicos




RELATORIO DE OBRAS E AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO / 2023

Data de
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OBRA/AQUISIGAO:
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% Executado
no Periodo:
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75

Sem
previsao

Reforma do CIEI AZENA RICCO DE
FREITAS , localizado na Rua PAZ, N°
155 - Centro, neste municipio de
Navirai -MS

1.451.430,50

Préprios: 100% Educagdo

Proprios: 100%

Contrato n®. 495/2023

Concorréncia n°.
001/2023

GIMENEZ
ENGENHARIA
LTDA

Obra a ser iniciada

20/04/2024

76

Sem
previsao

Elaboragéo de Projetos Executivos de
Engenharia e Implantagdo /Execugdo da
Obra de Infraestrutura de Micro
Drenagem na Regi&o aos Fundos do
Conjunto Habitacional Harry Amorim
Costa (12 Etapa) e Recuperagdo de
area Degradada ou Alterada (PRADA),
na Regido das Chacaras Las Mananitas
e Chacara Santa Maria Préximas ao
Cérrego do Touro, no municiPio de
Navirai MS

2.903.739,64

Proprios: Servigos Publicos

Proprios: 100%

Em Licitagao /
Readequagéo de
Projetos

Sem previsdo

77

Sem
previsao

Construgdo de Muro e Cercamento para
atender & area de implantagdo do
NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, neste
municipio de Navirai - MS.

1.866.969,59

Préprios: Obras

Proprios: 100%

Contrato n®. 429/2023

T.P. n%. 004/2023

Construtora llha
Grande

Em andamento

27/08/2024

7

©

09/03/2023

Termo de Contrato firmado entre o
municipio de Navirai e o Consdrcio
CONISUL para Prestagdo de Servigos de
Recapeamento com Fornecimento de
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a
Quente e Fornecimento e RR - 1C, bem
como Emulsé&o asfaltica RR - 1C, para
serem utilizados no Tapa Buracos

4.983.581,89

Préprios: Obras

Proprios: 100%

Contrato n°. 193/2023

o

Dispensa n®.
0239/2023

CONISUL

Em Execugédo

R$ 3.300.024,72

R$ 1.683.557,17

7,20%

66,22%

31/12/2023

79

Sem
previsao

Reforma da Academia da Salde,
localizada na Rua Hilario Stinghen,
s/n, quadra 07c, lote 02 - BOA
VISTA, neste municipio de Navirai -MS

374.819,79

Préprios: Satde

Proprios: 100%

T.P.005/2023

Pimentel
Construgoes

Em Licitagdo

13/03/2024

8|

[=}

06/09/2023

Aumento de Carga e Instalagdo de
Condicionadores de ar na Escola
José Martins Flores, localizada na

Rua Horténcia, n® 340 - Sol Nascente,
e Aumento de Carga e Instalagdo de

Condicionadores de ar na Escola
Municipal Vereador Odércio Nunes
de Matos, localizada na Rua José G. de

Mendonga, S/N, Conjunto Harry Amorim

Costa, ambas, no municipio de Navirai

- MS

143.914,92

Transferéncia do FUNDEB

Proprios: 100%

Contrato n°. 537/2023

T.P. 006/2023

KELLTCH - ON
ELETRICA E
CONSTRUGCAO
CIVIL - EIRELLI

Em andamento

04/12/2023

81

Sem
previsao

Reforma da Sala de Raio - X do - CEM -
Centro de Especialidade Médicas,
Localizado na Avenida Ponta Pora, com
a Avenida Fatima do Sul n® 780 -
Centro, neste municipio de Navirai -MS.

508.027,63

Préprios: Satde

Proprios: 100%

T.P. 007/2023

Em Licitagdo

Sem previsdo
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