
Próprios: 38,14% Contrato: 189/2014

Ministério dos Esportes: 61,86% Concorrência: 06/2014

Próprios: 22,03% Contrato nº. 288/2020

FUNASA: 77,97% Pregão 069/2020

Próprios: 99,87%

MAPA: 0,13%

266/2020

T.P. 008/2020

Contrato nº. 275/2020

Concorrência nº. 

006/2020

Contrato nº. 264/2020

T.P. nº. 006/2020

Termo de Contrato nº. 

014/2019

Contrato nº. 120/2018

Pregão 175/2017

Contrato nº. 137/2018

Pregão 017/2018

R$ 379.169,33 R$ 241.130,67 - 61,13%
CONTRATO 

RESCINDIDO

76,00%

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

9 20/09/2018

Contratação de Empresa Especializada 

em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área 

de Habitação para Desenvolvimento do 

Trabalho Social em atendimento as 

famílias beneficiadas pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida, no Condomínio 

Residencial Deputado NELSON TRAD I, 

II, III e IV. 

R$ 620.300,00 100% Federal
RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - 

Habitação

Acordar 

Treinamentos

CONTRATO 

RESCINDIDO 

RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - 

Habitação

Expresso 

Administradora 

de Condominíos

CONTRATO 

RESCINDIDO 
R$ 140.600,00 R$ 44.400,00 -

R$ 75.262,03 R$ 0,00 - 75,26%

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

8 13/08/2018

Prestação de Serviços de Assessoria e 

Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL 

E PATRIMONIAL a serem realizados no 

Condominio Residencial Deputado 

Nelson Trad I, II, III e IV.

R$ 185.000,00 100% Federal

4,17%

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

7 14/08/2019

Execução do Projeto  de P&D Intitulado 

"ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" 

Delimitação, Prospecção Intrusiva e 

Processamento  dos Remanescentes  

Arqueológicos  do Sitio  Rio Ivinhema 1, 

em Naviraí - MS

R$ 100.000,00 Próprios: 100%
Termo de Contrato - UFGD - 

RECURSOS PRÓPRIOS

CONTRATO 

RESCINDIDO

RECURSOS PRÓPRIOS
Ilha Grande 

Construtora 

CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 15.952,46 R$ 0,00 0,00%

- - 0,00% 0,00%

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

6 30/09/2020
REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS 

RUAS E AVENIDAS  DO MUNICÍPIO DE 

NAVIRAÍ - MS

R$ 382.631,57 Próprios: 100%

0,00%

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

5 02/10/2020

EXECUÇÃO DA OBRA DE 

REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS 

SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia 

Fukuda, Avenida Campo Grande, 

Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, 

Avenida Weimar Gonçalves Torres, 

Avenida Glória de Dourados, Avenida 

Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, 

Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do 

Sul, Avenida João Paulo II, Avenida 

Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida 

Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, 

Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova 

Andradina,  NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -

MS

R$ 527.807,48 Próprios: 100% RECURSOS PRÓPRIOS
Ilha Grande 

Construtora 

CONTRATO 

RESCINDIDO

RECURSOS PRÓPRIOS
Ilha Grande 

Construtora 

CONTRATO 

RESCINDIDO
- - 0,00%

- - 0,00% 0,00%

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

4 30/09/2020

CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA 

PEDRESTRE COM RAMPA DE  EM 

CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E 

AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E 

CRECHES  NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ 

MS

R$ 474.031,86 Próprios: 100%

0,00% 0,00%

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

3
Sem 

previsão

Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para 

atender as produtoras familiares do 

município de Naviraí.

R$ 79.440,00
Contrato de Repasse nº. 

874834/2018/SEAD/CAIXA

CONTRATO 

RESCINDIDO

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

2
Sem 

previsão

Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO 

COMPACTADOR para Coleta 

Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.

R$ 295.000,00 FUNASA Nº. CV 0588/2017

CONTRATO 

RESCINDIDO / 

CONVÊNIO 

ANULADO

- -

D.C.A.
CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 134.384,62 R$ 288.391,94 0,00% 31,83%

Valor Pago: Saldo:
% Executado 

no Período:

% Executado 

Acumulado:

Previsão de 

Conclusão:

1 26/11/2010

COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA 

LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 

ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - 

BAIRRO SUCUPIRA

R$ 422.776,56
0239.926-

31/OGU/2007/MESPOTE/CEF

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023

Nº:
Data de 

Início:
OBRA/AQUISIÇÃO: Valor total: Recursos: Convênio: Licitação: Contratada: Situação:



CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

D.C.A.
CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 134.384,62 R$ 288.391,94 0,00% 31,83%

Valor Pago: Saldo:
% Executado 

no Período:

% Executado 

Acumulado:

Previsão de 

Conclusão:

1 26/11/2010

COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA 

LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 

ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - 

BAIRRO SUCUPIRA

R$ 422.776,56
0239.926-

31/OGU/2007/MESPOTE/CEF

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023

Nº:
Data de 

Início:
OBRA/AQUISIÇÃO: Valor total: Recursos: Convênio: Licitação: Contratada: Situação:

Contrato nº. 268/2018

Pregão 105/2018

Próprios: 12,18% Contrato nº. 070/2019

Ministério das Cidades: 87,82% T.P. nº. 001/2019

Contrato nº. 179/2020

T.P. 001/2020

Contrato nº. 165/2021

T.P. 002/2021

Próprios: 100% Contrato nº. 005/2020

T.P. 004/2019

Termo de Fomento nº. 

008/2019

Convênio: 90,91% Contrato 121/2021

Próprios: 9,09 Pregão 152/2020

Contrato nº. 168/2021

T.P. 005/2021

208/2021

T.P. 006/2021

R$ 0,00 100,00% 100,00%

OBRA 

FINALIZADA EM 

OUTUBRO /2021

OBRA 

FINALIZADA EM 

AGOSTO / 2021

19 20/07/2021

CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 

NAS RUAS João José Rodrigues, 

Raimundo Alexandre, Armando da Silva 

Rezende, e Janice Terezinha San 

Martins, localizadas no Bairro Jardim 

Paraíso, neste município de Naviraí-MS

R$ 98.174,96 Próprios: 100% Próprios: 100%
PLANEGE 

Engenharia
OBRA FINALIZADA R$ 98.174,96

PLANEGE 

Engenharia
OBRA FINALIZADA R$ 26.283,96 R$ 0,00 28,86% 100,00%18 17/05/2021

CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO  DE 

ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL 

GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , 

LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E 

OUTRAS

R$ 26.283,96 Próprios: 100% Próprios: 100%

CONTRATO 

FINALIZADO
R$ 725.000,00 R$ 0,00 100,00% 100,00%

FINALIZADO 

VEICULO 

ENTREGUE EM 

AGOSTO/2021

17 2408/2021

Aquisição de Equipamento tipo 

MOTONIVELADORA para auxiliar nos 

serviços de manutenção de estradas 

vicinais rurais e de acessos as 

propriedades no município de Naviraí-

MS.

R$ 725.000,00 Convênio MAPA nº. 891116/2019 SHARK

CONTRATO 

FINALIZADO
R$ 204.844,03 R$ 44.275,97 0,00% 82,22%

CONTRATO 

FINALIZADO EM 

20/08/2021

0,00% 100,00%
FINALIZADA EM 

AGOSTO / 2021

16 09/09/2019

Mão de Obra dos Egressos do sistema 

prisional em serviços e obras Públicas 

como; Infraestrututas Urbana, 

Fabricação de Tubos para Sistema de 

Drenagem  e Micro - Drenagem, 

Pavimntação asfáltica, manutenção de 

Estradas Rurais e Congeneres e outros 

serviços  afetos a gerência de Obras e 

ou Gerncia de Serviços Públicos

R$ 249.120,00 Próprios: 100% RECURSOS PRÓPRIOS

OBRA 

FINALIZADA EM 

JULHO / 2021

15 18/03/2020

COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 

SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ 

MARTINS FLORES

R$ 232.348,72 RECURSOS PRÓPRIOS Rafael Tognini OBRA FINALIZADA R$ 232.348,72 R$ 0,00

Silva & Azambuja OBRA FINALIZADA R$ 23.279,85 R$ 0,00 100,00% 100,00%

R$ 0,00 0,00% 100,00%
FINALIZADA EM 

ABRIL / 2021

14 17/05/2021

INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA 

EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES 

HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA 

SHAKESPEARE E OUTRAS

R$ 23.279,85 Próprios: 100% Próprios: 100%

FINALIZADA EM 

MARÇO / 2021

13 21/07/2020

Construção de 03 Abrigos para MOTO 

TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 

na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida 

Jatei.

R$ 245.170,02 Próprios: 100% RECURSOS PRÓPRIOS
Pimentel 

Construções
OBRA FINALIZADA R$ 245.170,02

Concrenavi 

Concreto 

Usinado Naviraí 

Ltda.

OBRA FINALIZADA R$ 561.543,66 R$ 0,00 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 296.588,93 0,00%

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

12 01/10/2019

Pavimentação Asfáltica com guias e 

sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, 

Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas 

no Jardim Paraíso.

R$ 561.543,66
Contrato de Repasse nº. 

845482/2017/MCIDADES/CAIXA

20,64%

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

11
Sem 

previsão

PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, 

NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS.
R$ 296.588,93 Próprios: 100% Próprios: 100%

CONTRATO 

RESCINDIDO

RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - 

Habitação

Acordar 

Treinamentos

CONTRATO 

RESCINDIDO 
R$ 53.318,96 R$ 204.949,53 -10 15/03/2019

Contratação de Empresa Especializada 

em Prestação de Serviço Técnicno Social 

para implementação do TRABALHO 

SOCIAL no Programa Minha Casa Minha 

Vida, no Residencial  BELO HORIZONTE, 

constituido de 313 unidades 

habitacionais.

R$ 258.268,49 100% Federal



CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

D.C.A.
CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 134.384,62 R$ 288.391,94 0,00% 31,83%

Valor Pago: Saldo:
% Executado 

no Período:

% Executado 

Acumulado:

Previsão de 

Conclusão:

1 26/11/2010

COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA 

LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 

ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - 

BAIRRO SUCUPIRA

R$ 422.776,56
0239.926-

31/OGU/2007/MESPOTE/CEF

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023

Nº:
Data de 

Início:
OBRA/AQUISIÇÃO: Valor total: Recursos: Convênio: Licitação: Contratada: Situação:

Contrato nº. 220/2020

Processo Licitatório nº. 

141/2020

Contrato nº. 283/2020

T.P. 009/2020

Próprios: 18,91% Contrato nº. 083/2020

SUDECO: 81,09% Concorrência 001/2020

Próprios: 54,44% Contrato nº. 227/2020

AGEHAB: 45,56%
Concorrência nº. 

004/2020

Próprios: 13,98% Contrato: 120/2015

Ministério das Cidades: 86,02% Concorrência: 02/2015

Contrato nº 299/2020

Dispensa nº. 068/2020

Próprios: 1,00% Contrato nº. 338/2021

MAPA: 99,00% Pregão nº. 112/2021

Contrato nº. 344/2021

T.P. 10/2021

Contrato nº. 199/2020

Dispensa nº. 43/2020

FINALIZADO EM 

MARÇO DE 2022
CONISUL

CONTRATO 

FINALIZADO
R$ 3.179.685,50 R$ 910.586,50 0,00% 77,74%28 07/08/2020

EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO 

C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO  A 

QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -

MS

R$ 4.090.272,00 Próprios: 100% RECURSOS PRÓPRIOS

OBRA FINALIZADA R$ 84.326,55 R$ 0,00 25,27% 100,00%
FINALIZADO EM 

MARÇO DE 2022

100,00% 100,00%
FINALIZADO EM 

MARÇO DE 2022

27 30/11/2021

Construção de 02 (dois) Muros de 

Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson 

Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 

(um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 

Quadra 48 , ambos no bairro Jardim 

Paraíso, neste municípiod e Naviraí - 

MS. 

84.326,55 Próprios Habitação: 100% Próprios: 100%
RANIERO 

ENGENHARIA

FINALIZADO EM 

FEVEREIRO DE 

2022

26 11/12/2019
Saldo do Convênio - Patrulha 

Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS
R$ 126.890,00

Contrato de Repasse nº. 

879834/2018/MAPA/CAIXA

POWERTOP 

GEO 

TECNOLOGIAS

CONTRATO 

FINALIZADO
R$ 12.890,00 R$ 0,00

CONISUL
CONTRATO 

ENCERRADO
R$ 355.434,44 R$ 533.151,65 0,00% 40,00%25 06/11/2020

EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO 

C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO  A 

QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -

MS

R$ 888.586,09 Próprios: 100% Próprios: 100%

CONTRATO 

RESCINDIDO - 

EXECUTADO A 1ª 

ETAPA

R$ 334.118,29 R$ 0,00 0,00% 29,10%
CONTRATO 

RESCINDIDO
24 08/06/2015

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
R$ 334.118,29

Contrato de Repasse nº 783593/2013 - 

Processo nº 2629.1004270-12/2013 - 

Operação 1004270-12

Ilha Grande 

Construtora 

OBRA FINALIZADA R$ 985.787,95 R$ 0,00 0,00% 100,00%
FINALIZADA EM 

JANEIRO /2022
23 13/08/2020

Construção de 16 Unidades 

Habitacionais 
R$ 985.787,95

Convênio AGEHAB 29.427/2019 - 

Processo 57/500.068/2019

Ilha Grande 

Construtora 

OBRA FINALIZADA R$ 1.683.446,46 R$ 0,00 20,31% 100,00%
FINALIZADA EM 

JANEIRO / 2022

R$ 0,00 20,00% 100,00%

CONTRATO 

FINALIZADO EM 

DEZEMBRO

22 14/08/2020

Infraestrutura Urbana, Pavimentação 

Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais 

na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de 

Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de 

Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de 

Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de 

Outubro, localizadas no Bairro JARDIM 

OÁSIS I. 

R$ 1.683.446,46 CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN
NG 

ENGENHARIA

FINALIZADA EM 

DEZEMBRO/2021

21 20/10/2020
 Finalização da Obra de Edificação da 

Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA 

ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES

R$ 398.889,45 Próprios: 100% Próprios: 100%
PLANEGE 

Engenharia
OBRA FINALIZADA R$ 398.889,45

Ilha Grande 

Construtora 
OBRA FINALIZADA R$ 354.274,40 R$ 0,00 0,00% 100,00%20 03/09/2020

Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento 

nos Canteiros das Principais Avenidas do 

Municipio.

R$ 354.274,40 Próprios: 100% RECURSOS PRÓPRIOS



CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

D.C.A.
CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 134.384,62 R$ 288.391,94 0,00% 31,83%

Valor Pago: Saldo:
% Executado 

no Período:

% Executado 

Acumulado:

Previsão de 

Conclusão:

1 26/11/2010

COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA 

LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 

ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - 

BAIRRO SUCUPIRA

R$ 422.776,56
0239.926-

31/OGU/2007/MESPOTE/CEF

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023

Nº:
Data de 

Início:
OBRA/AQUISIÇÃO: Valor total: Recursos: Convênio: Licitação: Contratada: Situação:

Contrato nº. 274/2020

T.P. nº007/2020

Contrato nº. 201/2020

Concorrência nº. 

003/2019

Contrato nº. 052/2022

TP nº. 015/2021

Contrato nº. 038/2022

TP nº. 014/2021

Convênio: 50,23% Contrato nº. 001/2022

Próprios: 49,77% T.P. 013/2021

Contrato nº. 027/2022

TP nº. 016/2021

Contrato nº. 289/2021

T.P. 009/2021

Contrato nº. 359/2021

Concorrência 004/2021

Contrato nº. 358/2021

Concorrência nº. 

005/2021

Contrato nº. 304/2022

T.P. 008/2022

R$ 0,00 100,00% 100,00%

FINALIZADO EM 

OUTUBRO DE 

2022

FINALIZADO EM 

SETEMBRO DE 

2022

38
Sem 

previsão

Reforma das Instalações Elétricas da 

Praça  Pública Localizada na Rua Tom 

Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso 

II, neste municío de Naviraí -MS 

73.749,98 Próprios COSIP: 100% Próprios: 100% Silva & Azambuja OBRA FINALIZADA R$ 73.749,98

Pimentel 

Construções
OBRA FINALIZADA R$ 663.065,60 R$ 0,00 0,00% 100,00%

R$ 0,00 0,00% 100,00%

FINALIZADO EM 

SETEMBRO DE 

2022

37 08/12/2021
Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA 

CANÇADO, localizado na Avenida Nova 

Andradina, s/n - João de Barro

663.065,60 Próprios: 100% Próprios: 100%

FINALIZADO EM 

SETEMBRO DE 

2022

36 15/12/2022
Reforma da CRECHE EVA MORAES DE 

OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta 

Porã, nº. 858 - Centro

694.156,25 Próprios: 100% Próprios: 100%
BLESSED 

ENGENHARIA
OBRA FINALIZADA R$ 694.156,25

Construtora 

COMIRAN
OBRA FINALIZADA R$ 387.990,10 R$ 0,00 0,00% 100,00%35 21/10/2021

Projeto de Segurança Contra Incendio e 

Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL
R$ 387.990,10 Próprios: 100% Próprios: 100%

OBRA FINALIZADA R$ 984.313,99 R$ 0,00 0,00% 100,00%
FINALIZADO EM 

JULHO DE 2022

20,14% 100,00%
FINALIZADO EM 

JULHO DE 2022

34 10/02/2022

Patamarização e Drenagem de Águas 

Pluvias, na área de implantação do Novo 

CEMITÉRIO Municipal, neste município 

de Naviraí - MS.

984.313,99 Próprios: 100% Próprios: 100%
Ilha Grande 

Construtora 

FINALIZADO EM 

MAIO DE 2022

33 04/03/2022
Construção de 02 Unidades 

Habitacionais 
R$ 157.856,58

CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - 

Processo nº. 57/500.261/2019

Ilha Grande 

Construtora 
OBRA FINALIZADA R$ 157.856,58 R$ 0,00

CR Arquitetura e 

Construção Ltda.
OBRA FINALIZADA R$ 679.250,00 R$ 0,00 0,00% 100,00%

R$ 0,00 0,00% 100,00%
FINALIZADO EM 

MAIO DE 2022

32 24/02/2022

Contratação de 01 (uma) empresa 

especializada em  Elaboração de Projeto 

para a Ampliação do HOSPITAL 

MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 

133 - Centro, neste município de Naviraí 

-MS

679.250,00 PRÓPRIOS DA SAÚDE Próprios: 100%

FINALIZADO EM 

MAIO DE 2022

31 25/03/2022

Construão de 01 (um) MURO DE 

ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO 

BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331,lote 25 

quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, 

Neste Município Naviraí - MS

R$ 28.477,41
PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 

100%
Próprios: 100%

PLANEGE 

Engenharia
OBRA FINALIZADA R$ 28.477,41

Pimentel 

Construções
OBRA FINALIZADA R$ 1.224.685,46 R$ 3.598,78 0,00% 99,71%

R$ 189.559,60 0,00% 37,76%

CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

MARÇO DE 2022

30 03/08/2020

CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-

ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA 

PIUNA - JARDIM IPE

R$ 1.228.284,24 Próprios: 72,70
Termo de Compromisso PAC 

202743/2012

29 08/10/2020
REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, 

Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS
R$ 304.594,83 100% Próprios Próprios: 100%

SKYL 

Construtora

CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 115.035,23



CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

D.C.A.
CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 134.384,62 R$ 288.391,94 0,00% 31,83%

Valor Pago: Saldo:
% Executado 

no Período:

% Executado 

Acumulado:

Previsão de 

Conclusão:

1 26/11/2010

COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA 

LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 

ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - 

BAIRRO SUCUPIRA

R$ 422.776,56
0239.926-

31/OGU/2007/MESPOTE/CEF

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023

Nº:
Data de 

Início:
OBRA/AQUISIÇÃO: Valor total: Recursos: Convênio: Licitação: Contratada: Situação:

Contrato nº. 245/2022

T.P. 004/2022

Convênio: 340.832,90 - 63,50% Contrato nº. 174/2020

Contrapartida: 195.834,31 - 

36,50%
T.P. 002/2020

Contrato nº. 339/2021

Concorrência 003/2021

Contrato nº. 252/2021

Concorrência nº. 

002/2021

Contrato nº. 159/2022

TP nº. 002/2022

Contrato nº. 239/2022

Concorrência nº. 

001/2022

Contrato nº. 002/2022

TP 12/2021

Contrato nº. 402/2022

Carta Convite nº. 

001/2022

FINALIZADO EM 

JANEIRO DE 2023

PLANEGE 

Engenharia
OBRA FINALIZADA R$ 253.702,72 R$ 0,00 0,00% 100,00%

R$ 0,00 0,00% 100,00%

FINALIZADO EM 

NOVEMBRO DE 

2022

46 16/09/2022

Reforma do Parque de Exposições 

Tatsuo Suekane, localizado no 

prolongamentio da Avenida Amelia 

Fukuda S/N, neste município de Naviraí -

MS

253.702,72
Próprios: Desenvolvimento 

Econômico
Próprios: 100%

FINALIZADO EM 

NOVEMBRO DE 

2022

45 09/02/2022

Reforma em 04 quatro postos de Súde 

sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de 

Saúde  do Bairro Sol Nascente, Posto de 

Saúde Boa Vista, e  Posto de Saúde Vila 

Nova, 

112.315,89
PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - 

SAÚDE
Próprios: 100%

PLANEGE 

Engenharia
OBRA FINALIZADA R$ 112.315,89

PLANEGE 

Engenharia
OBRA FINALIZADA R$ 289.264,58 R$ 0,00 0,00% 100,00%

R$ 0,00 0,00% 100,00%

FINALIZADO EM 

NOVEMBRO DE 

2022

44 27/06/2022

Conclusão da Obra de Construção da 

CRECHE DO IPÊ, situada na Rua Piúna - 

Jardim Ipê, neste município de Naviraí -

MS

289.264,58 Próprios: 100% Educação Próprios: 100%

FINALIZADO EM 

NOVEMBRO DE 

2022

43 16/05/2022

Construção de Área Esportiva e 

Revitalização do PARQUE SUCUPIRA, 

localizado na Avenida Caarapó- Centro, 

neste município de Naviraí - MS

459.745,86 Próprios: 100% Esporte Próprios: 100%
Pimentel 

Construções
OBRA FINALIZADA R$ 459.745,86

BLESSED 

ENGENHARIA
OBRA FINALIZADA R$ 963.809,76 R$ 0,00 0,00% 100,00%42 15/12/2022

Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, 

localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - 

Centro

963.809,76 Próprios: 100% Próprios: 100%

OBRA FINALIZADA R$ 872.295,81 R$ 0,00 0,00% 100,00%

FINALIZADO EM 

NOVEMBRO DE 

2022

0,00% 100,00%

FINALIZADO EM 

NOVEMBRO DE 

2022

41 24/11/2021
Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS 

FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 

340 - Sol Nascente

872.295,81 Próprios: 100% Próprios: 100%
PLANEGE 

Engenharia

FINALIZADO EM 

OUTUBRO DE 

2022

40 14/08/2020

Pavimentação Asfáltica com guias e 

sarjetas e Passeio Público nas Ruas 

FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E 

DILMA, localizadas no Centro

R$ 536.667,21 Proposta SICONV 35227/2018

Concrenavi 

Concreto 

Usinado Naviraí 

Ltda.

OBRA FINALIZADA R$ 416.547,73 R$ 120.119,48

Silva & Azambuja OBRA FINALIZADA R$ 93.223,22 R$ 0,00 0,00% 100,00%39 07/07/2022

Aumento de Carga de Carga na Escola 

Professor MILTON DIAS PORTO, 

localizada na Rua Delci Maria Delvati, nº 

46 - Jardim Paraíso, neste municíio de 

Naviraí-MS.

93.223,22 Próprios: 100% Educação Próprios: 100%



CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

D.C.A.
CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 134.384,62 R$ 288.391,94 0,00% 31,83%

Valor Pago: Saldo:
% Executado 

no Período:

% Executado 

Acumulado:

Previsão de 

Conclusão:

1 26/11/2010

COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA 

LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 

ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - 

BAIRRO SUCUPIRA

R$ 422.776,56
0239.926-

31/OGU/2007/MESPOTE/CEF

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023

Nº:
Data de 

Início:
OBRA/AQUISIÇÃO: Valor total: Recursos: Convênio: Licitação: Contratada: Situação:

Convênio: 191.326,52 - 45,70% Contrato: 77/2022

Contrapartida: 227.301,12 - 

54,30%
Concorrência: 006/2021

Convênio: 157.575,00 - 53,42% Contrato nº. 448/2022

Contrapartida: 137.358,33 - 

46,58%

Pregão Eletrônico nº. 

114/2022

Contrato nº. 265/2022

Concorrência 004/2022

Contrato nº. 314/2022

TP 007/2022

Funasa: 100%

Próprios:

Contrato nº. 419/2022

TP nº. 001/2022

Contrato nº. 271/2022

Concorrência 003/2022

Contrato nº. 520/2022

T.P. 12/2022

Contrato nº. 240/2022

Concorrência nº. 

005/2022

FINALIZADO EM 

SETEMBRO 2023

PLANEGE 

Engenharia
OBRA FINALIZADA R$ 1.706.747,85 R$ 0,00 20,01% 100,00%

R$ 0,00 0,00% 100,00%
FINALIZADO EM 

AGOSTO 2023

55 27/06/2022

Reforma da CRECHE MUNICIPAL VERA 

MARIA DE BRIDA, localizada na Avenida 

Antonio Figueira, nº 114 - Lote Único - 

quadra 33 - Jardim Paraíso, município 

de Naviraí -MS

1.706.747,85 Próprios: 100% Educação Próprios: 100%

FINALIZADO EM 

JULHO 2023

54 30/11/2022

Construção de Quadra Coberta Esportiva 

- para atender a Escola Professor 

Diomedes Valentim Cerri, localizada na 

Rua Peroba nº 861- Jardim Ipê, no 

município de Naviraí -MS

832.017,71 Próprios: Educação Fundeb Próprios: 100%
Pimentel 

Construções
OBRA FINALIZADA R$ 832.017,71

Pimentel 

Construções
OBRA FINALIZADA R$ 879.926,40 R$ 0,00 0,00% 100,00%

R$ 0,00 0,00% 100,00%
FINALIZADO EM 

JULHO 2023

53 01/08/2022

Reforma da Escola Municipal ODÉRCIO 

NUNES DE MATOS, localizada na Rua 

Guedes de  Mendonça, nº 65 - quadra 

11, lote 01 - Harri Amorim Costa, neste 

município de Naviraí -MS

879.926,40 Próprios: 100% Educação Próprios: 100%

-

52 18/10/2022

Reforma do NECROTÉRIO MUNICIPAL, 

localizado na Rua Pelótas, 133 - Centro - 

HOSPITAL MUNICIPAL, neste municipio 

de Naviraí -MS

109.544,90 Próprios: 100% Próprios: 100%
JN Construtora 

Ltda
OBRA FINALIZADA R$ 109.544,90

- CANCELADO - - 0,00% 0,00%

R$ 901.444,01 R$ 0,00 0,00% 100,00%
FINALIZADO EM 

JUNHO 2023

51
Sem 

previsão

Implantação de Melhorias SANITÁRIAS 

DOMICILIARES
R$ 496.503,78 FUNASA CV 1503/2017

100,00%
FINALIZADO EM 

MAIO DE 2023

50 17/08/2022

Reforma do Edifiício da Instalaçõe do 

PROCON - Felippe José dos Santos, 

localizado na Rua Joaquim das Neves 

Norte, nº 238 - Centro, neste município 

de Naviraí -MS

901.444,01 Próprios: Gabinete Próprios: 100%
Pimentel 

Construções
OBRA FINALIZADA 

Próprios: 100%
Ilha Grande 

Construtora 
OBRA FINALIZADA R$ 1.072.256,90 R$ 0,00 0,00%

R$ 237.998,00 R$ 0,00 0,00% 100,00%

EQUIPAMENTO 

ENTREGUE EM 

MAIO DE 2023

49 01/08/2022

Reforma da ESCOLA Professora MARIA 

DE LOURDES AQUINO SOTANA, 

localizada na Rua Jerusa, nº 295 - Boa 

Vista, neste município de Naviraí -MS

1.072.256,90 Próprios: 100% Educação

0,00% 100,00%
FINALIZADO EM 

MAIO DE 2023

48 04/05/2023
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 

NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ. (TRATOR 

AGRÍCOLA)

R$ 237.998,00 CONVÊNIO MAPA nº. 919263/2021 Terramac
EQUIPAMENTO 

ENTREGUE

47 20/04/2022

CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO 

SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO 

CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA 

ARQUIBANCADA, BANHEIROS E 

VESTIÁRIOS

R$ 415.099,67
0239.926-

31/OGU/2007/MESPOTE/CEF

PLANEGE 

Engenharia
OBRA FINALIZADA R$ 415.099,67 R$ 0,00



CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

D.C.A.
CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 134.384,62 R$ 288.391,94 0,00% 31,83%

Valor Pago: Saldo:
% Executado 

no Período:

% Executado 

Acumulado:

Previsão de 

Conclusão:

1 26/11/2010

COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA 

LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 

ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - 

BAIRRO SUCUPIRA

R$ 422.776,56
0239.926-

31/OGU/2007/MESPOTE/CEF

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023

Nº:
Data de 

Início:
OBRA/AQUISIÇÃO: Valor total: Recursos: Convênio: Licitação: Contratada: Situação:

Contrato nº. 291/2023

T.P. 001/2023

MIN SAÚDE: R$ 500.000,00 - 

69,83%
Contrato nº. 183/2020

Próprios: R$ 216.065,85 - 

30,17%
T.P. 003/2020

Contrato nº. 521/2022

Concorrência nº. 

009/2022

Contrato nº. 537/2023

T.P. 006/2023

Convênio: 100,00% Contrato: 426/2022

Concorrência: 006/2022

MIN SAÚDE: R$ 688.957,42 - 

99,99%
Contrato nº. 187/2020

Próprios: R$ 750,75 - 0,01% T.P. 005/2020

MIN SAÚDE: R$ 250.000,00 - 

34,80%
Contrato nº 594/2023

Próprios: R$ 468.394,54 - 

65,20%

Concorrência nº. 

002/2023

R$ 0,00 0,00% 100,00%
FINALIZADO EM 

DEZEMBRO 2023
59 06/09/2023

Aumento de Carga e Instalação de 

Condicionadores de ar na Escola José 

Martins Flores, localizada na Rua 

Hortência, nº 340 – Sol Nascente, e 

Aumento de Carga e Instalação de 

Condicionadores de ar na Escola 

Municipal Vereador Odércio Nunes de 

Matos, localizada na Rua José G. de 

Mendonça, S/N, Conjunto Harry Amorim 

Costa, ambas, no  município de Naviraí 

– MS

143.914,92 Transferência do FUNDEB Próprios: 100%

KELLTCH - ON 

ELÉTRICA E 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL - EIRELLI

OBRA FINALIZADA R$ 143.914,92

0,00% 0,00% 30/09/202462
Sem 

previsão

REFORMA DE CENTRO DE 

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
R$ 718.394,57

Contrato de Repasse nº. 

892213/2019/MS/CAIXA

Pimentel 

Construções

Processo Licitatório 

em Análise junto a 

Caixa

- -

R$ 367.085,22 R$ 322.622,95 5,83% 59,05% 31/10/2024

0,00% 53,21% 28/06/2024

61 11/08/2020

Ampliação de Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde - Cozinha do 

Hospital 

R$ 689.708,17
SICONV 091208/2017 - Operação nº. 

1045270-07

Ilha Grande 

Construtora 
Em Execução

FINALIZADO EM 

OUTUBRO 2023

60 23/11/2022
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
R$ 535.548,54

Contrato de Repasse nº 783593/2013 - 

Processo nº 2629.1004270-12/2013 - 

Operação 1004270-12

JN Construtora 

Ltda
Em andamento R$ 284.940,67 R$ 250.607,87

GTX 

Construções
OBRA FINALIZADA R$ 9.806.971,88 R$ 0,00 0,00% 100,00%58 24/11/2022

INFRAESTRUTURA URBANA - 

Revitalização Urbana com Restauração 

Funcional do Pavimento, Implantação e 

Substituição do Sistema de Iluminação 

Pública com Luminárias de LED, em 

Diversas Ruas do município.

R$ 9.806.971,89 Próprios: 100% RECURSOS PRÓPRIOS

OBRA FINALIZADA R$ 699.506,54 R$ 0,00 0,00% 100,00%
FINALIZADO EM 

OUTUBRO 2023

R$ 0,00 20,46% 100,00%
FINALIZADO EM 

SETEMBRO 2023

57 13/08/2020
Ampliação do Centro de Especialidades 

Odontológicas - Centro Odontológico
R$ 699.506,54

SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 

863585

Ilha Grande 

Construtora 

56 27/04/2023

Infraestrutura Urbana - Drenagem de 

águas Pluviais para atender a Região da 

Vila João de Barro, no município de 

Naviraí -MS. 

331.872,89 Próprios: Obras Próprios: 100%
PLANEGE 

Engenharia
OBRA FINALIZADA R$ 331.872,89



CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

D.C.A.
CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 134.384,62 R$ 288.391,94 0,00% 31,83%

Valor Pago: Saldo:
% Executado 

no Período:

% Executado 

Acumulado:

Previsão de 

Conclusão:

1 26/11/2010

COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA 

LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 

ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - 

BAIRRO SUCUPIRA

R$ 422.776,56
0239.926-

31/OGU/2007/MESPOTE/CEF

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023

Nº:
Data de 

Início:
OBRA/AQUISIÇÃO: Valor total: Recursos: Convênio: Licitação: Contratada: Situação:

Convênio - R$ 955.000,00 - 

50,53%

Contrato nº  530/2022     

Contrato nº 531/2022

Contrapartira - R$ 934.837,67 - 

49,47%

Pregão Eletronico nº. 

170/2022

Convênio - R$ 477.500,00 - 

71,80%
Contrato nº. 608/2023

Contrapartira - R$ 187.500,00 - 

R$ 28,20

Pregão Eletronico nº. 

124/2023

Convênio: 335.755,00 - 51,91% Contrato nº. 350/2023

Contrapartida: 311.034,84 - 

48,09%

Tomada de Preços nº. 

002/2023

Convênio: 955.000,00 - 74,31%

Contrapartida: 330.000,00 - R$ 

25,69

Convênio: 286.500,00 - 99,00% Contrato nº. 596/2023

Contrapartida: 2.865,00 - 1,00%
Pregão Eletrônico nº. 

101/2023

Transferência Especial: 

700.017,00 - 54,13%
Contrato nº. 270/2022

Contrapartida: 593.078,22 - 

45,87%
T.P 003/2022

Convênio: R$ 1.912.356,00 - 

99,47%
Contrato nº.

Contrapartida: R$ 10.000,00 - 

0,53%

Convênio: R$ 1.632.000,00 - 

99,39%

Contrapartida: R$ 10.000,00 - 

0,61%

Contrato nº.405/2023

Concorrência nº. 

011/2022

Transferência Especial: R$ 

300.000,00
Contrato nº. 274/2023

Contrapartida: R$ 127.387,19 T.P. 003/2023

Obra em andamento R$ 311.385,76 R$ 116.001,43 15,34% 72,86% 26/04/2024

R$ 3.543.064,40 30,10% 67,62% 17/08/2024

72 15/05/2023
Reforma da Capela Mortuária - 

localizada na Avenida Fátima do Sul 1-

113, Centro

R$ 427.387,19

Transferência Especial - Cod. Do Plano 

de Ação: 09032022-021592 - 

Programa: 09032022

PLANEGE 

Engenharia

31/07/2025

71 18/07/2023

INFRAESTRUTURA URBANA - 

Restauração Funcional do Pavimento 

(recapeamento) e Substituição do 

Sistema de Iluminação Pública na 

Avenida MATO GROSSO.

R$ 5.670.633,28 Convênio: 100%
CONVÊNIO AGESUL Nº. 055/2022 - 

SGI/COVEN Nº. 32.283

FUNCHAL 

CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS 

Em Execução R$ 2.127.568,88

Em formalização do 

Convênio

25/07/2026

70
Sem 

previsão

Revitalização do entorno do PARQUE 

CUMANDAÍ
R$ 1.642.000,00

CONVÊNIO SUDECO Nº. 

932188/2022 - Proposta n. 

017876/2022

0,00% 79,76% 04/03/2024

69
Sem 

previsão

INFRAESTRUTURA URBANA - 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM 

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 

NAVIRAÍ-MS (RUA DE ACESSO AO 

AEROPORTO MUNICIPAL)

R$ 1.922.356,00

CONTRATO DE REPASSE Nº. 

931506/2022/MDR/CAIXA - Proposta 

nº. 17660/2022 - Operação 1083277-

27

Elaboração de 

Projetos / Análise 

junto a Caixa

20/08/2024

68 01/08/2022

Pavimentação Asfáltica com guias e 

sajetas e Drenagem de Águas Pluviais 

da Rua Lateral do Parque Municipal 

CUMANDAÍ

R$ 1.050.124,43

Transferência Especial - Cod do Plano 

de Ação: 09032021-012591/2021 - 

Programa: 09032021

Concrenavi 

Concreto 

Usinado Naviraí 

Ltda.

Em fase de 

Finalização
R$ 837.564,41 R$ 212.560,02

Morumbi 

Industrial Ltda

Processo Licitatório 

em Análise no 

Ministério

30/08/2024

67
Sem 

previsão

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 

NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ 

(EQUIPAMENTO PRANCHA)

R$ 194.450,00 CONVÊNIO MAPA Nº. 910306/2021

29/09/2024

66
Sem 

previsão

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 

NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ (PÁ 

CARREGADEIRA E ROLO 

COMPACTADOR)

R$ 1.285.000,00 CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021
Cotações / Em análise 

junto ao Ministério

05/04/2024

65 24/10/2023

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO 

DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA 

JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA)

R$ 794.633,33

Contrato de Repasse nº. 

914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 

1078241-99

JN Construtora 

Ltda
A SER INICIADA

Torino MS 

Comercial de 

Veiculos

Processo Licitatório 

em análise junto ao 

Ministério

R$ 0,00 R$ 651.000,00 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 1.889.837,67 0,00% 0,00% 30/04/2024

64
Sem 

previsão
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA R$ 651.000,00

MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 

909033/2020

63
Sem 

previsão

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO 

TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO 

BASCULANTE

R$ 1.889.837,67
MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 

902288/2020

Shark e,            

Enzo

Processo Licitatório 

em análise junto ao 

Ministério



CONTRATO 

RESCINDIDO EM 

2021

D.C.A.
CONTRATO 

RESCINDIDO
R$ 134.384,62 R$ 288.391,94 0,00% 31,83%

Valor Pago: Saldo:
% Executado 

no Período:

% Executado 

Acumulado:

Previsão de 

Conclusão:

1 26/11/2010

COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA 

LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS 

ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - 

BAIRRO SUCUPIRA

R$ 422.776,56
0239.926-

31/OGU/2007/MESPOTE/CEF

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023

Nº:
Data de 

Início:
OBRA/AQUISIÇÃO: Valor total: Recursos: Convênio: Licitação: Contratada: Situação:

Convênio Ministério da Defesa: 

R$ 2.000.000,00

Contrapartida: R$ 85.108,47

Termo de Fomento nº. 

005/2021

Contrato nº. 495/2023

Concorrência nº. 

001/2023

Contrato nº. 429/2023

T.P. nº. 004/2023

Contrato nº. 193/2023

Dispensa nº. 0239/2023

Contrato nº. 525/2023

T.P.005/2023

Contrato nº. 559/2023

T.P. 007/2023

16/03/2024
Pimentel 

Construções
Em Execução R$ 21.977,06 R$ 485.254,33 4,33% 4,33%80 05/10/2023

Reforma da Sala de Raio - X do - CEM - 

Centro de Especialidade Médicas, 

Localizado na Avenida Ponta Porã, com a 

Avenida Fátima do Sul nº 780 - Centro, 

neste município de Naviraí -MS.

507.231,39 Próprios: Saúde Próprios: 100%

13/03/2024
Pimentel 

Construções
A SER INICIADA

R$ 1.208.567,24 9,53% 75,75% 31/12/2023

79
Sem 

previsão

Reforma da Academia da Saúde, 

localizada na Rua Hilário Stinghen, 

s/n, quadra 07c, lote 02 - BOA 

VISTA, neste município de Naviraí -MS

374.819,79 Próprios: Saúde Próprios: 100%

27/08/2024

78 09/03/2023

Termo de Contrato firmado entre o 

município de Naviraí e o Consórcio 

CONISUL para Prestação de Serviços de 

Recapeamento com Fornecimento de 

CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente e Fornecimento e RR - 1C, bem 

como Emulsão asfáltica RR - 1C, para 

serem utilizados no Tapa Buracos 

4.983.581,89 Próprios: Obras Próprios: 100% CONISUL Em Execução R$ 3.775.014,65

Construtora Ilha 

Grande
Em andamento R$ 107.791,22 R$ 1.759.178,37 5,77% 5,77%

20/04/2024

77 20/09/2023

Construção de Muro e Cercamento para 

atender á área de implantação do NOVO 

CEMITÉRIO MUNICIPAL, neste município 

de Naviraí - MS.

1.866.969,59 Próprios: Obras Próprios: 100%

28/07/2024

76 06/10/2023

Reforma do CIEI AZENA RICCO DE 

FREITAS  , localizado  na Rua PAZ, Nº 

155 - Centro, neste município de Naviraí 

-MS

1.451.430,50 Próprios: 100% Educação Próprios: 100%

GIMENEZ 

ENGENHARIA 

LTDA

Obra a ser iniciada

Em execução R$ 372.105,00 R$ 362.295,00 2,26% 51,19%75 29/07/2021

Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do 

sistema prisional em serviços e obras 

Públicas como; Infraestrututas Urbana, 

Fabricação de Tubos para Sistema de 

Drenagem  e Micro - Drenagem, 

Pavimntação asfáltica, manutenção de 

Estradas Rurais e Congeneres e outros 

serviços  afetos a gerência de Obras e 

ou Gerncia de Serviços Públicos

R$ 734.400,00 Próprios: 100% Próprios: 100%

Em Licitação -74
Sem 

previsão

CONSTRUÇÃO DO ESF GRANDE 

PARAÍSO, localizado na Avenida Miguel 

Sotani c/ a Rua Urias Pereira 

R$ 1.741.034,97
Recursos Próprios da Saúde: 

FUS/GMS

REVOGADO - Será 

Licitado
09/12/202673

Sem 

previsão

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA URBANA 

DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
R$ 2.085.108,47

Convênio Plataforma + Brasil nº. 

937681/2022 - Proposta nº 

029790/2022 - MINISTÉRIO DA 

DEFESA - CALHA NORTE 1


