

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
PROJETO: REFORMA CRECHE MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO  
LOCAL: AV. NOVA ANDRADINA - NAVIRAÍ/MS  
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

SINAPI: MAI/2021 DES.  
AGESUL: JAN/2021 DES.  
SBC: MAR/2021 DES.  
BDI: 28,82%



### PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL C/ DESONERAÇÃO
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>45.731,32</b>
<b>2.0</b>	<b>REFORMA</b>	
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
2.1.1	DEMOLIÇÃO	10.535,31
2.1.2	RETIRADA	7.002,90
2.2	COBERTURA	52.027,34
2.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	128.113,90
2.4	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	38.942,11
2.5	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE	
2.5.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	34.370,49
2.6	PINTURA	150.277,23
	<b>TOTAL ITEM 2.0</b>	<b>421.269,28</b>
<b>3.0</b>	<b>COMPLEMENTARES</b>	<b>48.187,95</b>
<b>4.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>26.036,44</b>
<b>5.0</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>543,54</b>
	<b>TOTAL OBRA</b>	<b>541.768,53</b>

NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021

\_\_\_\_\_  
FABIANO COSTA  
CAU - A30439-5