

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

PROJETO: REFORMA ESCOLA PROF. MARIA LOURDES DE AQUINO SOTANA

LOCAL: RUA JERUSA, 295

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.888,78	100%	43.888,78	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%
2	REFORMA	582.243,69	15%	87.336,55	20%	116.448,74	20%	116.448,74	20%	116.448,74	25%	145.560,92	100%
3	COMPLEMENTARES	96.484,52	30%	28.945,36	30%	28.945,36	20%	19.296,90	20%	19.296,90	0%	-	100%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	127.575,98	20%	25.515,20	20%	25.515,20	20%	25.515,20	20%	25.515,20	20%	25.515,20	100%
5	LIMPEZA	350,66	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	350,66	100%
<b>TOTAL</b>		<b>850.543,63</b>											
<b>% SIMPLES</b>			<b>21,83%</b>		<b>20,09%</b>		<b>18,96%</b>		<b>18,96%</b>		<b>20,15%</b>		
<b>% ACUMULADA</b>			<b>21,83%</b>		<b>41,93%</b>		<b>60,89%</b>		<b>79,85%</b>		<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>850.543,63</b>		<b>185.685,89</b>		<b>170.909,29</b>		<b>161.260,84</b>		<b>161.260,84</b>		<b>171.426,78</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>850.543,63</b>		<b>185.685,89</b>		<b>356.595,18</b>		<b>517.856,01</b>		<b>679.116,85</b>		<b>850.543,63</b>	

0

**FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS**Eng<sup>o</sup>Civil - CREA 9432/D-MS