

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	-	AUMENTO DE CARGA ESCOLA PROF. MILTON DIAS PORTO	0

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
Linha calculada	1.	AUMENTO DE CARGA ESCOLA PROF. MIL	93.281,61	% Período:	44,62%	19,84%	35,54%							
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	768,74	% Período:	100,00%									
0,00% -->	1.2.	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO MEDIÇÃO E	63.204,71	% Período:	60,00%	20,00%	20,00%							
0,00% -->	1.3.	INTERLIGAÇÃO DA NOVA ENTRADA COM /	29.308,16	% Período:	10,00%	20,00%	70,00%							
<b>Total: R\$ 93.281,61</b>					%:	44,62%	19,84%	35,54%						
					Repasso:	-	-	-						
					Contrapartida:	41.622,38	18.502,58	33.156,65						
					Outros:	-	-	-						
					<b>Investimento:</b>	<b>41.622,38</b>	<b>18.502,58</b>	<b>33.156,65</b>						
					%:	44,62%	64,46%	100,00%						
					Repasso:	-	-	-						
					Contrapartida:	41.622,38	60.124,96	93.281,61						
					Outros:	-	-	-						
					<b>Investimento:</b>	<b>41.622,38</b>	<b>60.124,96</b>	<b>93.281,61</b>						

0

Local

terça-feira, 15 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Vanessa Borin

CREA/CAU: 139918

ART/RRT:



**CRONOGRAMA FÍSICO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -
------------------	----------------	-------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11	12
				04/23	05/23
1.	AUMENTO DE CARGA ESCOLA PROF. MIL	93.281,61	% Período:		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	768,74	% Período:		
1.2.	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO MEDIÇÃO E	63.204,71	% Período:		
1.3.	INTERLIGAÇÃO DA NOVA ENTRADA COM /	29.308,16	% Período:		
<b>Total: R\$ 93.281,61</b>					
			%:		
			Repassé:		
Período:			Contrapartida:		
			Outros:		
			<b>Investimento:</b>		
			%:		
			Repassé:		
Acumulado:			Contrapartida:		
			Outros:		
			<b>Investimento:</b>		

0 \_\_\_\_\_  
**Local**

terça-feira, 15 de março de 2022 \_\_\_\_\_  
**Data**