

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

PROJETO: REFORMA CRECHE SONHO DE CRIANÇA

LOCAL: R. PAZ. 155 - NAVIRAÍ/MS

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

SINAPI: JUN/2022 DES.

AGESUL: JAN/2022 DES.

SBC: AGOS/2022 DES.

BDI: 28,82%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | % | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | % | MÊS 6 | % | MÊS 7 | % TOTAL |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 102.096,40 | 100% | 102.096,40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 100% |
| 2 | REFORMA | 1.540.453,06 | 10% | 154.045,31 | 12,5% | 192.556,63 | 12,5% | 192.556,63 | 15% | 231.067,96 | 15% | 231.067,96 | 15% | 231.067,96 | 20% | 308.090,61 | 100% |
| 3 | COMPLEMENTARES | 123.694,39 | 100% | 123.694,39 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 100% |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 157.291,76 | 14,29% | 22.470,25 | 14,29% | 22.470,25 | 14,29% | 22.470,25 | 14,29% | 22.470,25 | 14,29% | 22.470,25 | 14,29% | 22.470,25 | 14,29% | 22.470,25 | 100% |
| 5 | LIMPEZA/SERVIÇOS FINAIS | 104.804,24 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 100% | 104.804,24 | 100% |
| TOTAL | | 2.028.339,85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| % SIMPLES | | | 19,83% | | 10,60% | | 10,60% | | 12,50% | | 12,50% | | 12,50% | | 21,46% | | |
| % ACUMULADA | | | 19,83% | | 30,44% | | 41,04% | | 53,54% | | 66,04% | | 78,54% | | 100,00% | | |
| TOTAL SIMPLES | | 2.028.339,85 | | 402.306,35 | | 215.026,88 | | 215.026,88 | | 253.538,21 | | 253.538,21 | | 253.538,21 | | 435.365,10 | |
| TOTAL ACUMULADO | | 2.028.339,85 | | 402.306,35 | | 617.333,23 | | 832.360,12 | | 1.085.898,33 | | 1.339.436,54 | | 1.592.974,75 | | 2.028.339,85 | |

0

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng^oCivil - CREA 9432/D-MS