



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CNPJ: 03.155.934/0001-90

Obra
COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DAS 06 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ
MARTINS FLORES. LOCAL: RUA HORTÊNCIA, 340M QD 24 - RESIDENCIAL
SOL NASCENTE

Bancos
SINAPI - 09/2019 - Mato
Grosso do Sul

B.D.I.
23,53%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,89%
Mensalista: 75,06%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	COBERTURA	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		243.499,15	80.354,72	80.354,72	82.789,71
Porcentagem			33,0%	33,0%	34,0%
Custo			80.354,72	80.354,72	82.789,71
Porcentagem Acumulado			33,0%	66,0%	100,0%
Custo Acumulado			80.354,71	160.709,43	243.499,15

RENATO YOUZO ESAKI
ENG. CIVIL