



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2016 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ E O SENHOR VALDECIR OLIVEIRA PEREIRA.**

I - CONTRATANTES: **MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris nº. 343, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.155.934/0001-90, nesse ato representado pela **Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha**, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, brasileira, portadora do CPF/MF nº. 830.384.429-68 e Cédula de Identidade RG nº. 3920213-1 SSP/PR, Alameda Celeste Berteli, 116 - Residencial Classe A e o **Sr. Valdecir Oliveira Pereira**, portador da cédula de identidade RG. nº. 605462203 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF. sob o nº. 779.448.011-68, nesse ato representado pelo **Sr. João Marques da Silva**, corretor de imóveis – CRECI nº. 976/MS. – 14ª. Região, portador da cédula de identidade RG. nº. 28.876 – SSP / MT, inscrito no CPF/MF. sob o nº. 049.008.551-20, residente e domiciliado na Rua Hélio, nº. 205, Jardim União, nesta cidade de Naviraí – MS, ajustam o presente Termo, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

II – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

III – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização da **Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha**, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas e necessidade justificada em fato superveniente, solicitada pela Gerência de Obras, sendo que este termo passa a fazer parte integrante e complementar do Contrato original, como se nele estivesse contido – Processo nº. 040/2016 – Dispensa por Justificativa nº. 024/2016.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1- Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração das Cláusulas: **Quarta – Da Vigência e Quinta – Do Valor**, conforme solicitação e justificativas apresentadas, bem como de acordo com o Parecer Jurídico, passando a ter seguinte redação:

### **“CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO”**

O prazo de vigência do contrato será acrescido em 12 (doze) meses, a contar de 15/02/2018 até o dia 15/02/2019.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### **“CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR”**


*Fica acrescido ao contrato, o valor de R\$ 7.039,56 (sete mil trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos) correspondente ao valor inicial contratado, corrigido pelo índice IGP-M acumulado do período correspondente a 6,6608%, perfazendo o valor global do Contrato em R\$ 13.639,56 (treze mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos).*


### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

*2.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual, a partir da data de sua assinatura.*


*E por estarem de acordo, lavrou-se o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.*


Naviraí (MS), 09 de fevereiro de 2018.

  
ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA  
Ger. de Obras e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº 005/17  
Contratante

  
JOÃO MARQUES DA SILVA  
CPF nº. 049.008.551-20  
Contratada

Testemunhas:

  
ADRIANA PAULA MENDONÇA DA SILVA  
CPF 006.708.681-08

  
SUELI BARBOSA DOS SANTOS  
CPF 698.813.161-20