

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BOffice. O Documento deve ser salvo **SOMENTE** em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será **INUTILIZADO**.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas -> Macro -> Segurança -> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" -> Clique em OK -> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo -> Opções -> Central de Confiabilidade -> Configurações da Central de Confiabilidade -> Configurações de Macro -> Habilitar todas as Macros -> Clique em OK -> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

4. Ordem de Preenchimento

4.1. Fase de Análise

4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1038611-67/2017	845482/2017	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	OGU não-PAC
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	NAVIRAÍ - MS	BAIRRO JARDIM PARAISO			
OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON GONÇALVES, JORGE AMADO E AYRTON SENNA	PAVIMENTAÇÃO JD PARAISO RUA AYRTON SENNA E OUTRAS	493.100,00	61.340,79	554.440,79	

4.1.2. Digite abaixo os valores mínimos de Contrapartida exigidos pelo Programa.

% MÍNIMO	VALOR ABSOLUTO (R\$)
0,20%	986,20

4.1.3. Clique no botão "Preencher QCI" abaixo.

4.1.4. Preencha os Campos das Metas na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.

4.1.5. Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CFF-CT - Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.

4.2. Fase de Licitação

4.2.1. Atualize os Dados do QCI e Cronograma Físico-Financeiro.

4.3. Fase de Solicitação de Recursos

4.3.1. Preencha os Dados da Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento.

4.3.2. Preencha os Campos na Aba Ofício, para o Ofício de Solicitação de Recursos e Relação de Fornecedores.



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1038611-67/2017	845482/2017	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	OGU não-PAC
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Valores Contratados (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ			NAVIRAÍ - MS	BAIRRO JARDIM PARAÍSO	
Objeto			Apelido do Empreendimento		Repassse
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON GONÇALVES, JORGE AMADO E AYRTON SENNA			PAVIMENTAÇÃO JD PARAÍSO RUA AYRTON SENNA E OUTRAS		CONTRAPARTIDA
					INVESTIMENTO
					493.100,00 61.340,79 554.440,79

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-7.102,87

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									(87,81%) 493.100,00	(12,19%) 68.443,66	(0,00%) -	(100,00%) 561.543,66
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON GONÇALVES, JORGE AMADO E AYRTON SENNA	Em Análise	4.571,57	m²	Lote 1	493.100,00	68.443,66	-	561.543,66
1	Meta	2.								-	-	-	-
1	Meta	3.								-	-	-	-
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-
1	Meta	7.								-	-	-	-
1	Meta	8.								-	-	-	-
1	Meta	9.								-	-	-	-
1	Meta	10.								-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	493.100,00	68.443,66	-	561.543,66
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOSÉ IZAURI DE MACEDO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Local:

NAVIRAÍ - MS

Data:

29 de janeiro de 2019

Nº OPERAÇÃO 1038611-67/2017	Nº SICONV 845482/2017	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ			MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ - MS	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO JARDIM PARAÍSO	VALORES CONTRATATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON GONÇALVES, JORGE AMADO E AYRTON			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO JD PARAÍSO RUA AYRTON SENNA E OUTRAS		REPASSE 493.100,00
					CONTRAPARTIDA 61.340,79
					INVESTIMENTO 554.440,79

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	jan-19 100,00%				0,00	-7.102,87

Etapas	Meta / Sub-Meta	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 493.100,00 CP. Financ. 68.443,66 Outros 0,00 Investimento 561.543,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00%
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON GONÇALVES, JORGE AMADO E AYRTON SENNA	Em Análise	4.571,57	m²	Lote 1		561.543,66	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local:

Data: 29 de janeiro de 2019

Responsável Técnico
Nome:
Cargo:
ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome:
Cargo:

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Ofício nº: [REDACTED]

, 29 de janeiro de 2019

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV [REDACTED]

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 1
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1038611-67/2017 - SICONV nº: 845482/2017

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON GONÇALVES, JORGE AMADO E AYRTON SENNA

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 493.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 68.443,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 561.543,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Execução Física:	-	0,00%	0,00%

2. Encaminhamos, ainda, a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior (utilizar se for o caso).

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV (utilizar no caso de contratos inseridos no SICONV, na solicitação de desbloqueio da segunda parcela e seguintes).

4. Observações: (digitar)

Atenciosamente,

0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição nº 1
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1038611-67/2017 - SICONV nº: 845482/2017

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON GONÇALVES, JORGE AMADO E AYRTON SENNA

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CTEF: Nome do Fornecedor: CNPJ / CPF: Valor (R\$):

[illegible]

0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ