
OBJETO: RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

MUNÍCIPIO:

LOCAL:

SIST./REF.:

TOTAL
PROPONENTE % % ACUMULADA PROPONENTE % % ACUMULADA PROPONENTE % % ACUMULADA PROPONENTE % % ACUMULADA PROPONENTE % % ACUMULADA PROPONENTE % % ACUMULADA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3,52% R$ 61.523,15 R$ 61.523,15 100,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
2. MOVIMENTO DE TERRA 0,03% R$ 578,64 R$ 578,64 100,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E METÁLICA 35,71% R$ 623.421,76 R$ 155.855,44 25,00% 25,00% R$ 155.855,44 25,00% 50,00% R$ 155.855,44 25,00% 75,00% R$ 155.855,44 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
4. VEDAÇÃO 16,04% R$ 279.949,96 R$ 0,00 0,00% R$ 69.987,49 25,00% 25,00% R$ 69.987,49 25,00% 50,00% R$ 69.987,49 25,00% 75,00% R$ 69.987,49 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
5. COBERTURA 3,12% R$ 54.415,37 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 27.207,69 50,00% 50,00% R$ 27.207,69 50,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
6. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 0,89% R$ 15.605,79 R$ 0,00 0,00% R$ 3.901,45 25,00% 25,00% R$ 3.901,45 25,00% 50,00% R$ 3.901,45 25,00% 75,00% R$ 3.901,45 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
7. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 9,93% R$ 173.401,79 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 86.700,90 50,00% 50,00% R$ 86.700,90 50,00% 100,00% 100,00%
8. PISO 3,24% R$ 56.549,46 R$ 28.274,73 50,00% 50,00% R$ 28.274,73 50,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS3,01% R$ 52.604,46 R$ 0,00 0,00% R$ 13.151,12 25,00% 25,00% R$ 13.151,12 25,00% 50,00% R$ 13.151,12 25,00% 75,00% R$ 13.151,12 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%

10. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1,42% R$ 24.855,62 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 24.855,62 100,00% 100,00% 100,00%
11. ACESSIBILIDADE 0,58% R$ 10.126,30 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 10.126,30 100,00% 100,00% 100,00%
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO 4,86% R$ 84.883,35 R$ 0,00 0,00% R$ 21.220,84 25,00% 25,00% R$ 21.220,84 25,00% 50,00% R$ 21.220,84 25,00% 75,00% R$ 21.220,84 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
13. TELEFONIA E LÓGICA 1,22% R$ 21.211,02 R$ 0,00 0,00% R$ 5.302,76 25,00% 25,00% R$ 5.302,76 25,00% 50,00% R$ 5.302,76 25,00% 75,00% R$ 5.302,76 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
14. PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0,19% R$ 3.351,29 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 3.351,29 100,00% 100,00% 100,00%
15. URBANIZAÇÃO 2,15% R$ 37.602,73 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 37.602,73 100,00% 100,00% 100,00%
16. PINTURA 3,78% R$ 65.897,68 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 32.948,84 50,00% 50,00% R$ 32.948,84 50,00% 100,00% 100,00%
17. PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS 1,20% R$ 20.945,22 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 20.945,22 100,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
18. GASES MEDICINAIS 0,84% R$ 14.708,66 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 14.708,66 100,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,85% R$ 67.214,40 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 33.607,20 50,00% 50,00% R$ 33.607,20 50,00% 100,00% 100,00%
20. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,16% R$ 72.665,28 R$ 12.113,30 16,67% 16,67% R$ 12.113,30 16,67% 33,34% R$ 12.113,30 16,67% 50,01% R$ 12.113,30 16,67% 66,68% R$ 12.106,04 16,66% 83,34% R$ 12.106,04 16,66% 100,00% 100,00%
21. LIMPEZA FINAL 0,24% R$ 4.109,95 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 4.109,95 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% R$ 1.745.621,88
R$ 258.345,26 R$ 309.807,12 R$ 323.448,73 R$ 308.740,07 R$ 299.871,84 R$ 245.408,86

R$ 258.345,26 14,80% 14,80% R$ 568.152,38 17,75% 32,55% R$ 891.601,11 18,53% 51,08% R$ 1.200.341,18 17,69% 68,76% R$ 1.500.213,02 17,18% 85,94% R$ 1.745.621,88 14,06% 100,00%

MÊS 4
% VALOR ÍTEM

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS

Fábio Marques Ribeiro
CREA - 15.276 D / MS

CONSTRUÇÃO ESF GRANDE PARAÍSO

NAVIRAÍ - MS

AV. MIGUEL SOTANI C/ A RUA URIAS PEREIRA - S/N - NAVIRAÍ - MS

AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (ABRIL/2023) SBC (ABRIL/2023)

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 6
IT EM

MÊS 1 MÊS 5

T OT AL MENSAL=
T OT AL  ACUMULADO=
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