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OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENARIA, PROJETO E CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REF.: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA TCT-PRF-020/2018 ELETROBRÁS

Data : janeiro/2019

ITEM DISCRIMINAÇÃO FORMATO P. UNIT. TOTAL

A ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIAS

1
Planilha de Acompanhamento Físico do Projeto, em modelo fornecido pela Contratante, preenchida com as 

informações do sistema de IP existente e demais dados solicitados
XLSX 4.000,00 4.000,00

2 Projeto Gráfico de Iluminação Pública, em modelo fornecido pela Contratante. PDF 14.950,00 14.950,00

3 Minuta do Termo de Referência – Materiais (luminária ,braço, relé e demais equipamentos auxiliares). PDF 3.475,00 3.475,00

4
Minuta do Termo de Referência – Serviços (mão-de-obra para substituição de luminária, transporte, descarte e 

M&V).
PDF 3.475,00 3.475,00

5
Planilha de Acompanhamento Físico do Projeto, em modelo fornecido pela Contratante, preenchida com as 

informações do sistema de IP existente, do sistema proposto (LED) e demais dados solicitados.
XLSX 4.000,00 4.000,00

29.900,00

D MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO

11 Plano de Medição e Verificação (M&V) PDF 38.200,00 38.200,00

12 Relatório de linha de base PDF 4000,00 4.000,00

13 Relatório de medição e verificação PDF 4000,00 4.000,00

46.200,00

76.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

JOÃO RICARDO SOMENSI
Engenheiro Eletricista CREA PR-96806/D

Gerência de Obras

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GERÊNCIA DE OBRAS

SUBTOTAL ITEM 1:

SUBTOTAL ITEM 2:

TOTAL DOS SERVIÇOS
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OBRA : SERVIÇOS DE ENGENARIA, PROJETO E CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA TCT-PRF-020/2018 ELETROBRÁS

Data : janeiro/2019
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%
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A ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIAS 29.900,00 39,29% 4.000,00       13,38% 13,38% 21.900,00     73,24% 86,62% 4.000,00     13,38% 100,00% -              0,00% 100,00% -              0,00% 100,00% -              0,00% 100,00%

D MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO 46.200,00 60,71% -                0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% -              0,00% 0,00% -              0,00% 0,00% -              0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%

76.100,00 100,00% 4.000,00       5,26% 5,26% 21.900,00     28,78% 34,03% 4.000,00     5,26% 39,29% -              0,00% 39,29% -              0,00% 39,29% -              0,00% 39,29%

76.100,00 100,00% 4.000,00       5,26% 5,26% 25.900,00     34,03% 34,03% 29.900,00   39,29% 39,29% 29.900,00   39,29% 39,29% 29.900,00   39,29% 39,29% 29.900,00   39,29% 39,29%

76.100,00 100,00% 4.000,00 5,26% 5,26% 21.900,00 28,78% 34,03% 4.000,00 5,26% 39,29% 0,00 0,00% 39,29% 0,00 0,00% 39,29% 0,00 0,00% 39,29%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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%
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%
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A ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIAS 29.900,00 39,29% -                0,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -              0,00% 100,00% -              0,00% 100,00% -              0,00% 100,00% -              0,00% 100,00%

D MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO 46.200,00 60,71% 38.200,00     82,68% 82,68% -                0,00% 82,68% -              0,00% 82,68% -              0,00% 82,68% 4.000,00     8,66% 91,34% 4.000,00     8,66% 100,00%

76.100,00 100,00% 38.200,00     50,20% 89,49% -                0,00% 89,49% -              0,00% 89,49% -              0,00% 89,49% 4.000,00     5,26% 94,74% 4.000,00     5,26% 100,00%

76.100,00 100,00% 68.100,00     50,20% 89,49% 68.100,00     89,49% 89,49% 68.100,00   89,49% 89,49% 68.100,00   89,49% 89,49% 72.100,00   94,74% 94,74% 76.100,00   100,00% 100,00%

76.100,00 100,00% 38.200,00 50,20% 89,49% 0,00 0,00% 89,49% 0,00 0,00% 89,49% 0,00 0,00% 89,49% 4.000,00 5,26% 94,74% 4.000,00 5,26% 100,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SUB-TOTAL

ACUMULADO

CONCEDENTE

PROPONENTE

PROPONENTE

SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS
PESO %

SERVIÇOS A EXECUTAR SERVIÇOS A EXECUTAR SERVIÇOS A EXECUTAR

210 DIAS 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

SERVIÇOS A EXECUTAR SERVIÇOS A EXECUTAR

30 DIAS
ITEM

SERVIÇOS A EXECUTAR

150 dias

SERVIÇOS A EXECUTAR

180 dias60 dias 90 dias

SERVIÇOS A EXECUTARSERVIÇOS A EXECUTAR

CRONOGRAMA GERAL DE INVESTIMENTO

ACUMULADO

SUB-TOTAL

CONCEDENTE

VALOR DOS 

SERVIÇOS

SERVIÇOS A EXECUTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GERÊNCIA DE OBRAS

JOÃO RICARDO SOMENSI

Engenheiro Eletricista CREA PR-96806/D

Gerência de Obras

120 dias
PESO %

SERVIÇOS A EXECUTAR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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OBRA : SERVIÇOS DE ENGENARIA, PROJETO E CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL %

A ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIAS R$ 29.900,00 39,29     

D MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO R$ 46.200,00 60,71     

TOTAL GERAL 76.100,00                      100,00   

Engenheiro Eletricista CREA PR-96806/D

Gerência de Obras

RESUMO DO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GERÊNCIA DE OBRAS

JOÃO RICARDO SOMENSI


