GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS0 DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - DESONERADO
OBJETO: CONSTRUGAO ESF GRANDE PARAISO RESPONSAVEL ORCAMENTO
MUNICIPIO: | NAVIRAT-MS o) R
LOCAL: |AV. MIGUEL SOTANI C/ A RUA URIAS PEREIRA - S/N - NAVIRAI - MS Fabio Marques Ribeiro
SIST./REF.: AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (ABRIL/2023) SBC (ABRIL/2023] CREA - 15.276 D / MS
N - MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS % VALOR fTEM
PROPONENTE % % ACUMULADA | PROPONENTE % | %ACUMULADA | PROPONENTE % | %ACUMULADA | PROPONENTE % | %ACUMULADA | PROPONENTE % | % ACUMULADA PROPONENTE % | % ACUMULADA
1. |SERVICOS PREL 3,52% R$ 61.523,15 R$61523,15]  100,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
2. |MOVIMENTO DE TERRA 0,03% RS 578,64 R$ 578,64 100,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
3. |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMETALICA | 3571% | R$623421,76 | RS 15585544]  2500% 25,00% R$ 155.855,44| 25,00% 50,00% R$ 155.855,44| 25,00% 75,00% RS 155.855,44] 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
4. |VEDACAO 1604% | R$279.949,96 R$ 0,00 0,00% R$ 69.987,49| 25,00% 25,00% R$ 69.987,49| 25,00% 50,00% R$ 69.987,49| 25,00% 75,00% R$ 69.987,49| 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
5. |COBERTURA 3,12% RS 54.415,37 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 27.207,69| 50,00% 50,00% R$ 27.207,69| 50,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
6. |REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 0,89% R$ 15.605,79 R$ 0,00 0,00% R$3.901,45| 25,00% 25,00% R$3.901,45| 2500% 50,00% R$3.90145| 25,00% 75,00% R$3.901,45| 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
7. EVIDROS 993% | R$173.401,79 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 86.700,90| 50,00% 50,00% R$ 86.700,90| 50,00% 100,00% 100,00%
8. |PISO 3,24% RS 56.549,46 R$ 2827473 50,00% 50,00% R$ 28.274,73| 50,00% | 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
9. |INSTALACOES HIDRAULICAS/SANITARIAS/AGUAS PL|_3,01% RS 52.604,46 R$ 0,00 0,00% R$ 13.151,12| 25,00% 25,00% R$ 13.151,12| 25,00% 50,00% R$ 13.151,12| 25,00% 75,00% R$ 13.151,12| 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
10.__|LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 1,42% RS 24.855,62 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 24.855,62| 100,00% | 100,00% 100,00%
11, |ACESSIBILIDADE 0,58% R$ 10.126,30 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$10.126,30| 100,00% | 100,00% 100,00%
12, |INSTALAGOES ELETRICAS E CLIMATIZACAO 4,86% RS 84.883,35 R$ 0,00 0,00% RS$ 21.220,84| 25,00% 25,00% R$ 21.220,84| 25,00% 50,00% R$ 21.220,84| 25,00% 75,00% R$ 21.220,84| 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
13._ | TELEFONIA E LOGICA 1,22% R$ 21.211,02 R$ 0,00 0,00% R$5.302,76| 25,00% 25,00% R$5.302,76| 2500% 50,00% R$ 5.302,76 25,00% 75,00% R$5.302,76| 25,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
14. | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 0,19% R$3.351,29 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$3.351,29| 100,00% |  100,00% 100,00%
15. A0 2,15% RS 37.602,73 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 37.602,73| 100,00% | 100,00% 100,00%
16. _ |PINTURA 3,78% R$ 65.897,68 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 32.948,84| 50,00% 50,00% R$ 32.948,84| 50,00% 100,00% 100,00%
17. | PEDRAS, BANCADAS E DIVISORIAS 1,20% RS 20.945,22 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 20.945,22[ 100,00% [ 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
18._ | GASES MEDICINAIS 084% RS 14.708,66 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 14.708,66 100,00% [ 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
19, |SERVICOS COMPLEMENTARES 3,85% RS 67.214,40 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 33.607,20|_50,00% 50,00% R$ 33.607,20|_50,00% 100,00% 100,00%
20.__| ADMINISTRACAO LOCAL 4,16% RS 72.665,28 R$ 1211330 1667% 16,67% R$ 12.11330( 16,67% 33,34% R$ 12.11330( 1667% 50,01% R$12.113,30| 1667% 66,68% R$ 12.106,04| 16,66% 83,34% R$ 12.106,04| 16,66% 100,00% 100,00%
21, |LIMPEZA FINAL 024% R$ 4.109,95 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 4.109,95| 100,00% | 100,00% 100,00%
100,00% R$ 1.745.621,88
TOTALMENSAL=| R$ 25834526 | R$309.807,12 | R$323.448,73 | RS 308.740,07 [ R$209.871,84 | | RS 245.408,86 |
TOTAL ACUMULADO=| R$258.345,26 | 14,80% 14,80% R$568.152,38 | 17,75% | 32,55% R$891.601,11 | 18,53% |  51,08% R$1.200.341,18 | 17,69% | _ 68,76% R$1.500.213,02 | 17,18% |  85,94% RS 1.745.621,88 | 14,06% [ 100,00%
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